

東部環境保全センター地元説明会 議事録

No.1

工事名	【生環－工H30-2】横手市環境保全センター解体工事		
打合せ日時	平成 31 年 3 月 15 日 (金)	18時00分 ~ 19時00分	
出席者	市民生活部 生活環境課 佐藤 信 課長	打合せ場所等	横手市あさくら館 1階 工房・ボランティアルーム
	高田 寛之 主査		
	大友 宣宏 主査		
	㈱日本環境工学設計事務所 片桐 徳秋 主幹		
	鴻池組・伊藤建設工業・横手建設JV 末吉 成人		
	花田 一成		
	渡部 保則		
	高橋 康裕、 朝倉地区の住民の皆さん 3名		
区分	打合せ事項	区分	回答内容
1	開会 (司会：高田主査)		
2	挨拶 (佐藤課長)		
3	出席者紹介 (横手市役所、日環工、JV)		
4	工事概要説明 (JV花田よりパワーポイントにて説明)		
5	質疑応答		
6	その他		
7	閉会 (司会：高田主査)		
	○質疑応答		
a	工事中工後に大雨等の自然災害により、ダ	a	
地区住民	イオキシン類の汚染物質が外部や横手川に流	JV	除染作業中は該当建物の解体は行わないの
	出する恐れはありませんか。		で建物の中での作業となります。そのため降
			雨により洗浄水が外に漏れることはありません
			。更に作業範囲にコンクリート等で堤防を
			作り、範囲外への漏洩を防ぎます。
			除染作業中は管理区域内に水処理プラント
			を設け、洗浄水を回収・再利用し出来るだけ
			水の使用量を抑える様に計画します。最終的
			に残った洗浄水は、産業廃棄物扱いとなるの
			で処理施設にローリー車またはドラム缶に入
			れて運搬し、適正に処理を行います。
b	計画工程表によると東部と南部については	b	
地区住民	除染工事前に計画・準備期間が記載されてい	JV	西部は着工まで時間がありますので、東部
	ますが、西部については除染工事が先に記載		と南部の状況を見ながら実際は今年から準備
	されています。これはどういう事でしょう		を行います。東部は建物の上屋部分を今年中
	か。		に解体しますが、地下部分については来年の
			雪解け後となり、西部の着工と共に工事再開
			となります。

