横手市建設工事等発注予定表

令和7年度（上半期：令和7年4月～令和7年9月）

上下水道部

番号	工事の名称 （委託の名称）	工事場所 （委託場所）	工事期間 （委託期間）	種　別	概　　要	入札及び 契約の方法	入札の 時　期	発注課
1	愛宕山配水池更新事業地質調査業務委託	横手市睦成字城付地内	300日間	地質	地質調査　N=1式	一般競争入札	5月	水道課
2	愛宕山配水池更新事業用地測量業務委託	横手市睦成字城付地内	300日間	測量	用地測量　N=1式	一般競争入札	5月	水道課
3	沼田地区配水管布設工事実施設計業務委託	横手市雄物川町谷地新田字沼田地内	300日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	実施設計　N=1式	一般競争入札	5月	水道課
4	国道13号改良工事に伴う配水管布設工事（柳田工区）	横手市柳田字持田地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ100他　L=410m	一般競争入札	5月	水道課
5	国道13号改良工事に伴う配水管布設工事（新町工区）	横手市大屋新町地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ100他　L=314m	一般競争入札	5月	水道課
6	国道13号改良工事に伴う配水管布設工事（美砂古工区）	横手市大屋新町地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ150他　L=433m	一般競争入札	5月	水道課
7	横手・平鹿地区マンホールポンプ更新工事	横手・平鹿地区	180日間	機械器具	N＝6台	一般競争入札	5月	下水道課
8	上溝地区請負工事積算業務委託	横手市大森町上溝　地内	330日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	請負工事積算業務　一式	随意契約	5月	下水道課
9	横手市全体見直し及び事業計画策定業務委託	横手市　地内	270日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	計画策定業務　一式	一般競争入札	5月	下水道課
10	内水浸水想定区域図作成業務委託	横手市　地内	270日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	調査計画業務　一式	一般競争入札	5月	下水道課
11	六ノ口地区管渠実施設計業務委託	横手市横手町字六ノ口　地内	270日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	実施設計業務　一式	一般競争入札	5月	下水道課
12	雄物川浄水場 配水管布設工事	横手市雄物川町沼館地内	210日間	水道施設	DIP-GXφ300　L=900m	一般競争入札	6月	水道課
13	桑ノ木地区配水管布設工事（R7-1工区）	横手市雄物川町谷地新田字大元地内	270日間	水道施設	DIP-GXφ75 L=37m PPφ50 L=498m	一般競争入札	6月	水道課
14	桑ノ木地区配水管布設工事（R7-2工区）	横手市雄物川町谷地新田字大元地内	270日間	水道施設	DIP-GXφ75 L=627m 水管橋φ75 N=1式　PPφ50 L=462m 消火栓 N=10基	一般競争入札	6月	水道課
15	桑ノ木地区配水管布設工事（R7舗装）	横手市雄物川町谷地新田字大元地内	150日間	舗装	舗装復旧工　A=3,207㎡	一般競争入札	6月	水道課
16	雄物川地区配水管布設替工事（沼館工区）	横手市雄物川町沼館地内	210日間	水道施設	DIP-GXφ150他　L=237m	一般競争入札	6月	水道課
17	横手地区配水管布設替工事（平城工区）	横手市平城町地内	210日間	水道施設	DIP-GXφ150　L=221m	一般競争入札	6月	水道課
18	平鹿東部地区配水管布設工事	横手市外目地内	210日間	水道施設	DIPφ200　L=750m	一般競争入札	6月	水道課
19	市道仁井田古内線道路改良に伴う配水管布設替工事	横手市十文字町仁井田地内	120日間	水道施設	SGP-VBφ100　L=10m	随意契約	6月	水道課
20	山内地区マンホールポンプ更新工事	山内地区	180日間	機械器具	N＝6台	一般競争入札	6月	下水道課

21	雄物川・大雄・十文字地区マンホールポンプ更新工事	雄物川・大雄・十文字地区	180日間	機械器具	N＝6台	一般競争入札	6月	下水道課
22	マンホールポンプ場水位計更新工事	横手・大雄・山内地区	150日間	機械器具	N＝12台	一般競争入札	6月	下水道課
23	マンホールポンプ場自動通報装置更新工事	横手・平鹿・雄物川・十文字・大雄・山内地区	150日間	機械器具	N＝11台	一般競争入札	6月	下水道課
24	三本柳地区管渠築造工事	横手市三本柳字寺田　地内	150日間	土木	開削工　φ150　L=60m	一般競争入札	6月	下水道課
25	三本柳地区管渠築造工事（その二）	横手市三本柳字寺田　地内	120日間	土木	開削工　φ200　L=40m	一般競争入札	6月	下水道課
26	雄物川地区配水管布設替工事（石塚東工区）	横手市雄物川町会塚地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ100　L=245m	一般競争入札	7月	水道課
27	雄物川地区配水管布設替工事（大沢工区）	横手市雄物川町大沢地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ100　L=280m	一般競争入札	7月	水道課
28	市道旭川3号線配水管布設替工事	横手市旭川三丁目地内	180日間	水道施設	DIPφ75 L=195m	一般競争入札	7月	水道課
29	横手・山内南連絡管布設工事	横手市山内大沢地内	60日間	水道施設	DIP-GXφ100　L=30m	一般競争入札	7月	水道課
30	睦合浄水場取水流量計更新工事	横手市十文字町鼎字新処地内	180日間	水道施設	流量計更新 N=1式	指名競争入札	7月	水道課
31	水源池フェンス設置工事	横手市増田町字湯野沢地内	180日間	水道施設	フェンス設置 N=1式	一般競争入札	7月	水道課
32	大沢第二浄水場水質計器結露対策工事	横手市大沢字下庭当田地内	180日間	水道施設	結露対策工事 N=1式	指名競争入札	7月	水道課
33	大沢浄水場無停電電源装置蓄電池更新工事	横手市大沢字下庭当田地内	180日間	電気	蓄電池更新 N=1式	一般競争入札	7月	水道課
34	維持管理適正化計画策定業務委託（大森地区）	横手市大森町大森　地内	240日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	計画策定業務　一式	随意契約	7月	下水道課
35	維持管理適正化計画策定業務委託（川西地区）	横手市大森町川西　地内	240日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	計画策定業務　一式	随意契約	7月	下水道課
36	維持管理適正化計画策定業務委託（上溝地区）	横手市大森町上溝　地内	240日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	計画策定業務　一式	随意契約	7月	下水道課
37	平鹿馬鞍配水ポンプ場警報設定機交換工事	横手市平鹿町醍醐字久田地内	210日間	水道施設	警報設定器 N=10台	指名競争入札	8月	水道課
38	見入野・金沢ポンプ場監視システム更新工事	横手市睦成字吉沢上台地内　ほか	210日間	水道施設	監視システムの更新（システム40→50）N=1式	随意契約	8月	水道課
39	大松川滅菌室内制御盤更新工事	横手市山内大松川字妹平地内	210日間	水道施設	制御盤更新 N=1式	指名競争入札	8月	水道課
40	県道横手東由利線道路改良に伴う配水管布設替工事	横手市平鹿町下吉田地内	150日間	水道施設	DIP-GXφ100　L=34m	一般競争入札	8月	水道課
41	上溝地区中継ポンプ施設改修工事	横手市大森町上溝　地内	240日間	機械器具	N＝13箇所	一般競争入札	8月	下水道課
42	上溝地区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋更新工事	横手市大森町上溝　地内	150日間	土木	N＝24箇所	一般競争入札	8月	下水道課

43	上溝浄化センター電気設備工事	横手市大森町上溝　地内	240日間	電気	処理施設電気工事 N＝1式	一般競争入札	8月	下水道課
44	川西地区公共桝更新工事	横手市大森町川西　地内	150日間	土木	N＝38箇所	一般競争入札	8月	下水道課
45	雄物川浄水場 浄水棟建設工事	横手市雄物川町沼館地内	750日間	建築	浄水場建設　N=1式	一般競争入札	9月	水道課
46	雄物川浄水場 浄水プラント工事	横手市雄物川町沼館地内	750日間	水道施設	浄水プラント　N=1式	一般競争入札	9月	水道課
47	雄物川浄水場工事監理業務委託	横手市雄物川町沼館地内	270日間	土木 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	工事監理　N=1式	随意契約	9月	水道課