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① 建設工事について

空撮　H27年12月　

② プラント性能試験について

・各機器単体での性能試験
・各施設全体での試験稼働
・予備性能試験
・引渡性能試験
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　前回のH27年度第1回クリーンプラザよこて環境保全委員会開催の月末（H27年7月）
時点で建設工事の進捗率が90.6%と建物工事がほぼ完成しており、残工事のほとんど
は造成・外構工事を残すのみとなっておりました。
　その後の建設工事の状況につきましては、建物建設工事では補修やクリーニング等
を施工し、造成・外構工事では野芝や大屋梅等の植栽、フェンスの設置等を行い完了
しております。
　今後、本格稼働を迎えますが、建物のコンクリートや内装の状況等、大屋梅等の生
育状況等も随時確認していくこととしております。

　平成27年3月には当該事業の内、建設工事が完了となり、来月の4月からは管理運営と
資源化業務が本格的に始まることとなります。
　これに伴いまして、3月30日（水）には竣工式の開催を予定しております。
　進捗につきましては、H27年10月下旬からは各家庭からの一般収集ごみの一部を搬入し
ての試験稼働、その後に性能試験を行いました。性能試験項目の内、今回は主に施設の
重要部分でありますプラント関係の性能試験結果を報告いたします。

試験は大きく分けて下記の4段階に分けて、熱回収施設とリサイクル施設の各施設の
性能を確認いたしました。

※次ページ以降に示す試験結果は最終の引渡性能試験結果です。
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○○○○焼却能力

○排ガス

○悪臭

※臭気強度は0、1、2、3、5、6、の6段階で表示されます。
臭気強度1とは？：やっと感知できるにおい

○騒音

目安
・50㏈：静かな事務所、普通の会話、トイレ（洗浄音）
・40㏈：市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼

臭気指数 12以下
10未満 10未満 10未満 10未満

10未満 10未満

10未満 10未満 10未満 10未満
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敷地境界線上の東西南北4地点を2時間ごと4回測定。

計量項目 北側 東側 南側 西側 要求水準

10未満 10未満

焼却能力 t/日

試験日 要求水準２号炉１号炉試験項目 単位

排気出口4地点を測定。

2月18日

ばいじん濃度

硫黄酸化物

計量項目 単位 １号炉 ２号炉 要求水準 法規制値

48.58 49.11

2月19日 48.56 48.68

ppm 19～25 11～20 30以下 6,000以下

ｇ/㎥ 0.002未満 0.002未満 0.007以下 0.15以下

5以下
0.00054 0.0039

250以下

塩化水素 ppm 21～35 16～31 50以下 430以下

窒素酸化物 ppm 49～66 43～50 80以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ｎg⁻TEQ/㎥
0.00016 0.0081

0.04以下

一酸化炭素 ppm
2～41 3～7

13 7 4 5

1ｈ平均80以下

4ｈ平均20以下

47 49 41

北側 東側 南側 西側 要求水準

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは30以下

1ｈ平均100以下

10未満 10未満 10未満 10未満

計量項目
排水処理室
喚起出口

屋上喚起
モニタ

ランプウエイ
環境集じん器

出口

臭気強度 1.0 1.0 0.0 1.0

18：00～22：00

22：00～6：00

㏈

6：00～8：00朝

昼

時間区分 単位

37

52 50

46 51 45

42 49 40 50

47.5以上

60

敷地境界線上の東西南北4地点を時間区分ごと測定。

夕

夜

8：00～18：00 43

42

37

47
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○騒音振動

目安
・55㏈以下：無感。人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

○性能試験結果について

資料　1

昼 8：00～19：00
㏈

25未満 26 34 25未満

夜 19：00～8：00
55

　以上のとおり、各試験とも法規制値はもとより、要求水準を満足する結果となり
ました。特に近隣住民の皆様方がご心配されている排ガスに含まれるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類や
施設から排出される悪臭に関しても十分に満足できる結果となりました。
　その他、大規模災害を考慮した全電源喪失（ブラックアウト）試験や非常用発電
機による自立運転試験等も良好な結果となっております。
　今後の運営は民間委託となりますが、市として計画的にモニタリング（監視）を
行い、当委員会に報告していきますので、よろしくお願いいたします。
　なお、測定及び分析に関して、法的資格を有する第三者機関により、実施してお
ります。

29 25未満 32 25未満

敷地境界線上の東西南北4地点を時間区分ごと測定。

時間区分 単位 北側 東側 南側 西側 要求水準
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交通安全対策の検討状況交通安全対策の検討状況交通安全対策の検討状況交通安全対策の検討状況についてについてについてについて                    資料３    

    ○○○○27272727年度の整備箇所年度の整備箇所年度の整備箇所年度の整備箇所        

（（（（１１１１））））高速道インター出口交差点の改良高速道インター出口交差点の改良高速道インター出口交差点の改良高速道インター出口交差点の改良（①）    

   国道 13号線（赤谷地地区）から市道美砂古線へ通り抜けできる町内道路は、踏切を

超えた部分から市道美砂古線まで今年度実施しました。大沼の堤を通る道路の付替

え部分として、平成２７年度分付替え改良工事は終了しております。 

高速道インター交差点からの道路は、平成２８年度も大沼を通る道路改良を計画し

ております。国の補助金対応となりますが、引き続き事業を進めてまいります。 

１）大平地区付替え道路改良工事 

  付替道路改良工事(旧横荘線路)       Ｌ＝１４４ｍ   （①） 

２）大平地区道路改良工事 

  道路改良工事(美砂古線拡幅・車線増)    Ｌ＝２４９．６ｍ （②） 

 

（（（（２２２２））））栄地区町内の通学路・生活道路の整備栄地区町内の通学路・生活道路の整備栄地区町内の通学路・生活道路の整備栄地区町内の通学路・生活道路の整備    

１）継続して実施してきました中野団地の道路舗装工事 

市道中野団地３号線舗装工事        Ｌ＝１９１ｍ   （③） 

２）継続して実施してきました仏ヶ沢・中里の道路舗装改修工事 

市道平林寺内線外舗装改良工事       Ｌ＝１７４ｍ   （④） 

３）市道平林寺内線の堀ノ内地区道路舗装工事 

市道平林寺内線(第２工区)外 舗装工事   Ｌ＝８４３．１ｍ （⑤） 

 

○搬入道路工事の進捗状況○搬入道路工事の進捗状況○搬入道路工事の進捗状況○搬入道路工事の進捗状況         

北側搬入路北側搬入路北側搬入路北側搬入路（市道大平線、旧横荘線路の堤美砂古線交差部～施設工事場所） 

１）２７年度末に市道大平線の仕上げ舗装工事が終了して搬入路が完成 

   市道大平線舗装工事            Ｌ＝４８０ｍ   （⑥） 

    

○交通安全協会栄支部役員との協議○交通安全協会栄支部役員との協議○交通安全協会栄支部役員との協議○交通安全協会栄支部役員との協議状況状況状況状況        

（（（（ａａａａ））））栄地区への栄地区への栄地区への栄地区への看板の設置看板の設置看板の設置看板の設置    

   栄支部と内容を協議して、緊急性のある場所から順次啓発看板を掲示していきます。 

今後も必要な箇所があれば、設置します。    

（（（（ｂｂｂｂ））））県第二工業団地内交差点への「止まれ」看板の設置県第二工業団地内交差点への「止まれ」看板の設置県第二工業団地内交差点への「止まれ」看板の設置県第二工業団地内交差点への「止まれ」看板の設置（⑦）    

   南側搬入路の交差点については、横断歩道と工業団地内の停止線については市から

警察に継続して要望を申請しています。担当から交通安全対策として優先度が上が

るように依頼します。工業団地内の停止線が消えている部分については、実施出来

ていない場所に、栄支部と協議しながら「止まれ」の看板を設置します。    

（（（（ｃｃｃｃ））））大堤町内入口交差点への信号機設置大堤町内入口交差点への信号機設置大堤町内入口交差点への信号機設置大堤町内入口交差点への信号機設置（⑧）    

   地元の要望があった信号機新設については、市取りまとめの２７年度要望として申

請しておりますが、設置に至っておりません。必要に応じて交通量調査等を実施し

て、今後も要望によって継続して申請を行ってまいります。 
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