
〇令和２年度から令和４年度までの小中学校施設整備計画に対する事後評価（交付金事業）

番
号

施設整備計画整備項目
事業単位項目
（交付金メニュー）

学校名 整備へ向けた目標 主な工事内容 事業完了年月日 所見
評価

（目標の達成状況）
備考

横手南小学校 R3.7.9

増田小学校 R3.7.16

　－ 　－ 　－（５）
施設の特性に配慮した教育環境の充実を
図る整備

　－ 　－ 　－

（３） 教室不足の解消等を図る整備

　－

大規模改造（トイレ）
横手南小学校並びに増田小学校のトイレ
を改修し、校内環境の向上を図るために
整備を行う。

トイレの便器洋式化
床の乾式化
照明器具等の更新

トイレを改修するこで、感染症対策など校内環境
の向上を図ることができた。

　－

達成した

　－ 　－ 　－ 　－　－

屋根外壁の改修
照明器具等の更新
暖冷房機器の更新

屋根外壁内装及び電気・機器設備の老朽化の
進んでいる箇所の改修を行い建物の長寿命化を
図ることができた。

達成した

　－ 　－ 　－ 　－ 　－

R2.8.28

（２）
新時代の学びを支える安全・安心な教育
環境の確保を図る整備

（４） 教育環境の質的な向上を図る整備

（１） 老朽化対策を図る整備 大規模改造（老朽） 旭小学校
旭小学校の校舎棟について、個別施設計
画に基づき長寿命化を図るため改修し、
令和２年度完成を目指す。



（様式１）

文部科学大臣　殿

　横手市長　髙　橋　　大

１． 施設整備計画の名称

横手市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和２年度～令和４年度（３年間）

教 総 第 1213 号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令 和 6 年 2 月 1 日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

教育委員会において施設整備計画の事後評価を実施した。
評価結果等については横手市ホームページにて公表する。

施設整備計画の目標は計画どおりに達成できた。
特に、横手南小学校と増田小学校の大規模改造（トイレ）事業について、管内小中学校のト
イレ洋式化率の向上が図られた。
今後も、学習環境の向上に努め、児童生徒の推移を見極めつつ計画的に整備を進めてい
く。

令和６年１月

旭小学校の屋根外壁内装及び電気・機器設備の老朽化の進んでいる箇所の改修を行い、
建物の長寿命化を図ることができた。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

横手南小学校、増田小学校のトイレ改修をすることで、感染症対策など校内環境の向上を
図ることができた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

旭小学校（Ⅱ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H31.6～R2.8 R2.8.28

横手南小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.11～R3.7 R3.7.9

増田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.11～R3.7 R3.7.16

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


