
対策一覧表

【増田小学校】
番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度 H30以前

Ｒ１実施状況
(R1.8.19点検)

R２実施状況
R３実施状況
(R3.8.11点検)

R４実施状況
(R4.10.11点検)

R５実施状況
(R5.8.7点検)

R６以降の予定
実施
状況

前回
実施状況

①
市道増小正門線
および四関線

増田字七日町，関ノ口
道幅が狭く脇道や大きな道路との交差もあり接
触事故が多い。

①一時停止線標示の補修
②景観に配慮した路面標示
（ｸﾞﾘｰﾝベルト等）の設置検
討

①②市
①②平成26
年度

H26年度：①一時
停止線標示の補修
実施、「ゾーン
30」の設定。②
検討

②都市計画区域外
へグリーンベルト
設置予定。都市計
画区域内は工事計
画に合わせて検
討。

②都市計画区域外
へグリーンベルト
設置予定。都市計
画区域内は工事計
画に合わせて検
討。

②景観に配慮した
路面表示の検討。

②景観に配慮した
路面表示の検討。
（「通学路」など
グリーンベルトに
変わる対策の検
討）

②景観に配慮した
路面表示の検討。

②景観に配慮した
路面表示の検討。

①◎

②〇

①◎

②〇

2
県道川連増田平
鹿線

増田字田町，福嶋
道幅が狭く電柱が邪魔になる箇所や脇道も多
く、児童との接触の危険がある。

・景観に配慮した路面標示
（ｸﾞﾘｰﾝベルト等）の設置検
討

県 平成27年度
H27年度：検討
H28年度：グリー
ンベルト設置

◎ ◎

3 国道３４２号 吉野字上吉野
スクールバスの乗降所があるが横断歩道等がな
い。

①直近横断歩道標示の補修
②横断歩道の再塗装
③外側線の再塗装

①②警察

③県

①平成26年
度
②③令和元年
度

H26年度：①対策
済

①②設置位置を検
討し、R２年度以
降設置予定

③R２年度実施予
定

①②R２実施済

③R2実施済

①◎

②◎

③◎

①◎

②◎

③◎

4 国道３４２号 四ッ谷角十字路
東成瀬方面からの縫殿へ左折する車が内寄りに
曲がるため、信号待ちの児童に接触しそうで危
険である。

①外側線の引き直し
②歩車道境界ブロックの設
置

①②県
①②令和元年
度

①R２年度設置予
定

②歩車道境界ブ
ロックは除雪作業
等に支障があるた
め実施予定なし

①R2実施済
①◎

②×

①◎

②×

5 市道本町平鹿線
田町・七日町の満福寺
から新町への箇所

カ－ブや道幅が変わるなど車両の見通しが悪
い。増田中学校の生徒も通学路として使用して
おり、進行してきた車と児童が接触しそうで危
険である。

・道路の形状が鍵の手に
なっており歴史的な観点か
らも拡幅、実施不可。新設
道路の設置により通学の分
散を図る。

市 令和元年度
・R2年度以降実
施予定

・工事実施中
（新関中央線）

・R3工事完了 ◎ ◎

6 市道真人半助線 亀田字真人山下
緩やかなカーブもあり見通しが悪い。通勤の抜
け道でスピードを出す車も多い。

・スピード低減の対策 市 令和３年度 ー ー
・R４年度以降路
面標示予定

・R４年度以降路
面標示完了

◎ ◎

7 国道３４２号 増田字石神西
十文字方面から増田方面に向かう際緩やかな
カーブで、信号機を見逃す車がある。

・信号機を見やすくするた
め、街路樹の伐採

市 令和３年度 ー ー
街路樹1本を伐採

済
◎ ◎

8 市道平和通線 月山団地入口 道路幅が広く渡るのがきけんである。
①一時停止線の再塗装
②グリーンベルト設置

①警察

②市

①②令和３年
度

ー ー ・①②実施済 ①②◎ ①②◎

◎完了

○完了見込（実施中含）

▲検討中（未定含む）

×実施なし

○千  387

388○千  



【増田小学校】
番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度 H30以前

Ｒ１実施状況
(R1.8.19点検)

R２実施状況
R３実施状況
(R3.8.11点検)

R４実施状況
(R4.10.11点検)

R５実施状況
(R5.8.7点検)

R６以降の予定
実施
状況

前回
実施状況

◎完了

○完了見込（実施中含）

▲検討中（未定含む）

×実施なし

9
市道増中半助村
線

亀田字樋場南、樋場
道幅が狭く、車もスピードをだしている。特に
冬場は道幅が狭い。

・歩道の設置 市 令和３年度 ー ー ・継続検討 ・継続検討 ・継続検討 ・継続検討 ▲ ▲

⑩
市道月山西十文
字線

増田字本町（増田幹部
交番付近交差点）

変則的な十字路で、信号付近には緩やかなカー
ブであったり、変則的な３段階の青信号であ
る。交通量も比較的多く、交差点で信号待ちす
る児童にとって危険である。

・ボラード等の設置 市 令和４年度 ー ー ー

・継続検討
（道路下には流雪
溝水路などがあり
設置不可、代替が
あるか検討中）

・継続検討 ・継続検討 ▲ ▲



06増田小学校.xlsx　現況及び対策後写真

Ｒ１再
現況 対策後

現況 対策後

現況 対策後 現況 対策後

現況 対策後

現況 対策後
番号 1

番号 2

番号 3

番号 3

番号 1

番号 1
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現況 対策後

現況 対策後 現況 対策後

現況 対策後 現況 対策後

番号 6 番号 9

現況 対策後

番号 4 番号 7

番号 5 番号 8



06増田小学校.xlsx　現況及び対策後写真

現況 対策後 現況 対策後

現況 対策後

番号 番号

番号 10 番号
現況 対策後

現況 対策後
番号 番号

現況 対策後



　　横手市立増田小学校 通学路合同点検位置図

No.2 県道川連増田平鹿線 増田町増田字田町

No.5 市道本町平鹿線

No.1 市道増小正門線・四関線 増田字関ノ口

No.4 国道３４２号 増田字上町

増田小

No.6 市道真人半助線 亀田字真人山下

No.9 市道増中半助村線 亀田字樋場南

No.7 国道342号

増田字石神西

No.8 市道平和通線

No.10 市道月山西十文字線

増田字本町



　　横手市立増田小学校 通学路合同点検位置図

No.3 国道３４２号 増田町吉野字村ノ前



　　横手市立増田小学校 通学路合同点検位置図

増田小


