

---

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

# 事業計画書

## 第4回変更

令和8年3月

横手駅東口第二地区市街地再開発組合

---

## 目 次

<b>1. 地区、事業及び施行者の名称</b> .....	1
(1) 地区の名称 .....	1
(2) 事業の名称 .....	1
(3) 施行者の名称 .....	1
<b>2. 施行地区の概況及び事業の目的</b> .....	1
(1) 施行地区の概況 .....	1
(2) 事業の目的 .....	1
<b>3. 施 行 地 区</b> .....	2
(1) 施行地区の位置 .....	2
(2) 施行地区の位置図 .....	2
(3) 施行地区の区域 .....	2
(4) 施行地区の区域図 .....	2
(5) 施行地区の面積 .....	2
<b>4. 設 計 の 概 要</b> .....	6
(1) 設計説明書 .....	6
① 設計の基本方針 .....	6
② 施設建築物の設計概要 .....	6
③ 施設建築敷地の設計概要 .....	10
④ 公共施設の設計概要 .....	10
⑤ 住宅建設の概要 .....	10
(2) 設計図 .....	10
別添資料参照	
<b>5. 事業施行期間</b> .....	11
(1) 事業施行期間 .....	11
(2) 建築工事期間 .....	11
<b>6. 資 金 計 画</b> .....	12
(1) 資金計画 .....	12
(2) 支出金明細 .....	12
(3) 資金調達計画 .....	13
(4) 補助金算出根拠 .....	14

### 【 別添資料 】

全体配置図、各棟・各階平面図、立面図、断面図、公共施設図、公共施設断面図、  
インフラ供給計画図

## 1. 地区、事業及び施行者の名称

### (1) 地区の名称

横手駅東口第二地区

### (2) 事業の名称

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

### (3) 施行者の名称

横手駅東口第二地区市街地再開発組合

## 2. 施行地区の概況及び事業の目的

### (1) 施行地区の概況

J R横手駅東口地区は、総合病院や駅前型大型店舗を核とした商業の中心地であったが、総合病院の郊外移転や大型店舗の撤退などが重なり、中心市街地の空洞化が顕著になっていた。このため、横手駅東口第一地区第一種市街地再開発事業が実施され平成23年に事業が完成した。

第一地区の南側に隣接する当地区は、土地区画整理事業実施時に建築された大規模建築物の老朽化が進んでおり、空きビルや空き店舗が散見されるなど、地区の空洞化がより顕著になってきている。また、歩道未整備の道路や老朽木造家屋も見受けられ、快適な公共空間の確保や防災上の問題を抱える地区である。

### (2) 事業の目的

平成31年3月、横手市都市計画マスタープランの改正と立地適正化計画が策定されたが、計画では当地区を含む横手駅周辺地区は都市機能誘導区域に指定され、都市機能の集約やまちなか居住の推進等によりまちの活力とにぎわいを創出する拠点とされている。

これを受け、当地区では市街地再開発事業を施行し、地権者の事務所・ホテル・店舗等の再整備、市民が活用できる公益施設及びまちなか居住を促進するための分譲集合住宅・賃貸集合住宅の建設とあわせ、地区の利便性を向上させるために駐車場の集約整備を行い、第一地区再開発事業施行地区と一体となった駅東口地区の合理的かつ健全な土地利用と都市機能の更新、さらに魅力ある市街地環境の整備を図ることを目的とする。

### 3. 施行地区

#### (1) 施行地区の位置

当地区は、JR横手駅東口正面に位置し、北側は市道：駅前町1号線（幅員18.7m）、西側は主要道路：横手停車場線（幅員12.5m）及び市道：駅広線（幅員8m）、南側は市道：駅広線（幅員8m）、東側は都市計画道路：寿町上横山線（幅員16m）に囲まれ、施行地区中央を都市計画道路：横手駅東線（幅員22m）が横断している。施行地区の北側には横手駅東口第一地区第一種市街地再開発事業施行地区が隣接している。

#### (2) 施行地区の位置図

図－1 参照

#### (3) 施行地区の区域

横手市駅前町

131番1、131番2、143番1、143番2の一部、143番3の一部、143番4、143番6、859番、861番、862番、863番、864番、865番、866番、867番、868番、869番、870番、871番、872番、873番、874番、875番1、875番2、875番3、876番1、876番2、877番、878番、879番、880番、881番、882番、883番、884番、885番、886番、892番、893番1、893番2、894番、894番2、896番の一部、897番の一部、900番の一部、902番、903番の一部、904番の一部、905番、925番、926番、927番、928番、929番、930番の一部

横手市前郷二番町

866番の一部、867番の一部


#### (4) 施行地区の区域図

図－2 参照

#### (5) 施行地区の面積

約 1.7 ha

図-1 : 施行地区の位置図







## 4. 設計の概要

### (1) 設計説明書

#### ① 設計の基本方針

JR横手駅周辺市街地は、横手市都市計画マスタープランにおいて中心拠点として、同プラン内の立地適正化計画において都市機能誘導区域と位置付けられている。

また、横手市住生活基本計画においては、利便性の高い居住環境を形成し、中心部の都市基盤の有効活用を図るため、まちなかへの居住を促進するとしている。この方針に基づき、横手市都市計画マスタープランにおいては、まちなか居住区域（居住誘導区域）を定めている。

更に、横手市景観計画においては、目指すべき将来像を「山と川、豊かな自然と歴史あふれる景観を、守り、育て、つなげる田園都市」とし、都市景観形成の方向性のうち、横手駅周辺などの市街地では、にぎわいのある美しい街並みの形成を務めるとしている。

これら上位計画に基づき、本再開発事業の施設設計の基本方針を以下とする。

- 都市機能の誘導・整備
- まちなか居住向上のための住環境整備
- 集客力の向上
- ひとにやさしいまちづくり

#### ② 施設建築物の設計概要

##### イ) 設計の方針

都市機能の誘導・整備、まちなか居住向上のための住環境整備、集客力の向上、ひとにやさしいまちづくりを目標として、一体的な施設整備を行うにあたり、以下のとおり施設計画の基本方針を設定する。

- ・ 民間施設の集積を図るため、事務所・ホテル等を複合ビルとして整備
- ・ 地域住民や来訪者の憩いとにぎわいの場となる広場と店舗の整備
- ・ まちなか居住の促進を図る分譲住宅及び多世代向け賃貸住宅の整備
- ・ 中心市街地の集客力を高める公益的複合施設の導入
- ・ すべての人にやさしく、快適で楽しい歩行者空間の整備
- ・ アクセシビリティ向上のための駐車場の整備

### 【 街区の設定 】

当地区は、施行地区の中心部を市道横手駅東線が横断しており、敷地を一体化した事業を実施することが難しい。このため、施設建築物の利用形態等に応じ横手駅東線北側の敷地をA街区、南側の敷地をB街区及びC街区、D街区として4街区を設定する。

### 【 A街区 】

横手駅東口第一地区とのつながり、駅からの見え方に配慮し、横手駅東口のシンボルとなる施設とし、市民に開かれた交流の場となる図書館を主体とした公益施設、広場等を配置し、様々なイベントや地域活動の場、憩いの場として活用し、地域のコミュニティの核とする。

### 【 B街区・C街区・D街区 】

駅前交流広場から中心市街地へと伸びる街の東西軸を形成するように、公益施設と対となる事務所、ホテル等の複合的な機能を集積した施設を整備するとともに、十分な緑地と駐車場を確保し、周辺の駐車場と連携した中心市街地の利便性を高める。

また、中心市街地活性化を図るため、定住人口の増加に寄与し、多様な居住者ニーズに対応した住宅を供給する。

### ロ) 建蔽率及び容積率等

	建築敷地面積 (㎡)	建築面積 (㎡)	建築床面積 (㎡)	容積対象面積 (㎡)	建蔽率 (%)	容積率 (%)
A 街区 ( A 棟 )	2,616.06	1,927.07	4,242.62	3,895.16	73.66	148.89
B 街区 ( B-1 棟・ B-2 棟 )	5,228.82	3,830.42	15,391.75	12,059.42	73.25	230.63
C 街区 ( C 棟 )	2,266.34	1,176.19	4,546.74	3,755.52	51.89	165.70
D 街区 ( D 棟 )	1,061.69	539.75	4,174.17	3,341.17	50.83	314.70
B・C・D街区 合計	8,556.85	5,546.36	24,112.66	19,156.11	64.81	223.86
全体	11,172.91	7,473.43	28,355.28	23,051.27	66.88	206.31

## ハ) 各階床面積・構造規模等

## 【 A街区 】 ( A棟 )

階	用 途	床 面 積	備 考
1	公益施設・駐車場	1,733.90 m <sup>2</sup>	構造：鉄筋コンクリート造 規模：PH 1階 地上4階建 高さ：21.16 m ※駐車場台数：9台
2	公益施設	402.59 m <sup>2</sup>	
3	公益施設	1,610.11 m <sup>2</sup>	
4	公益施設	483.93 m <sup>2</sup>	
PH		12.09 m <sup>2</sup>	
計		4,242.62 m <sup>2</sup>	

## 【 B街区 】 ( B-1棟・B-2棟 )

階	用 途	床 面 積	備 考
1	事務所・ホテル・駐車場	3,663.35 m <sup>2</sup>	構造：鉄骨造 規模：PH 1階 地上7階建 高さ：34.13 m ※ 駐車場台数：344台
2	事務所・駐車場	3,323.21 m <sup>2</sup>	
3	事務所・駐車場	3,319.00 m <sup>2</sup>	
4	事務所・ホテル・駐車場	3,043.49 m <sup>2</sup>	
5	ホテル・駐車場	698.10 m <sup>2</sup>	
6	ホテル	649.90 m <sup>2</sup>	
7	ホテル	649.90 m <sup>2</sup>	
PH		44.80 m <sup>2</sup>	
計		15,391.75 m <sup>2</sup>	

## 【 C街区 】 ( C棟 )

階	用 途	床 面 積	備 考
1	住宅・商業施設・事務所	1,021.89 m <sup>2</sup>	構造：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 規模：PH 1階 地上9階建 高さ：29.36 m
2	住宅・商業施設・事務所	717.60 m <sup>2</sup>	
3	住宅	399.30 m <sup>2</sup>	
4	住宅	399.30 m <sup>2</sup>	
5	住宅	399.30 m <sup>2</sup>	
6	住宅	399.30 m <sup>2</sup>	
7	住宅	399.30 m <sup>2</sup>	
8	住宅	399.30 m <sup>2</sup>	
9	住宅	399.30 m <sup>2</sup>	
PH		12.15 m <sup>2</sup>	
計		4,546.74 m <sup>2</sup>	

## 【 D街区 】 ( D棟 )

階	用 途	床 面 積	備 考
1	住宅・商業施設・駐車場	474.09 m <sup>2</sup>	構造：鉄筋コンクリート造 規模：地上10階建 高さ：32.28 m ※ 駐車場台数：2台
2	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
3	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
4	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
5	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
6	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
7	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
8	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
9	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
10	住宅	411.12 m <sup>2</sup>	
計		4,174.17 m <sup>2</sup>	

## ③ 施設建築敷地の設計概要

## イ) 設計の方針

- ・ A街区及びB・C・D街区には、施設利用に十分な駐車場を確保する。
- ・ A街区には、市民に開かれた交流の場となる広場を整備することにより、施設と併せたコミュニティ形成に寄与する。
- ・ 事業区域内にはオープンスペースの確保及び植栽をし、市街地全体の景観形成に寄与する。

## ロ) 有効空地率

- ・ 有効空地面積は9,226.43 m<sup>2</sup>であり、区域面積 (16,699.86 m<sup>2</sup>) に占める有効空地率は55.2%である。

## ④ 公共施設の設計概要

## イ) 公共施設調査

道路種別	名 称	幅 員	延 長	備 考
都市計画道路	横手駅東線	22.0 m	約 110 m	整備済み
都市計画道路	寿町上横山線	16.0 m	約 152 m	整備済み
主 要 道 路	横手停車場線	12.5 m	約 106 m	整備済み
市 道	駅前町1号線	18.7 m	約 52 m	整備済み
市 道	駅広線	8.0 m	約 155 m	一部廃止 (R3.3) 路線統合

## ロ) 設計の方針

- ・ 市道の一部を廃止し敷地の一体化・土地利用の効率化を図るとともに、道路に歩道が整備されていない区間に歩道用地相当の敷地を確保する。

## ⑤ 住宅建設の概要

住 宅 の 種 類		戸 数	床 面 積 (m <sup>2</sup> )	備 考
型				
2LDK・D棟	住戸A	9 戸	81.48 m <sup>2</sup>	
3LDK・D棟	住戸B	9 戸	65.88 m <sup>2</sup>	
3LDK・D棟	住戸C	9 戸	73.82 m <sup>2</sup>	
3LDK・D棟	住戸D	9 戸	92.65 m <sup>2</sup>	
1LDK・C棟	住戸A	7 戸	45.90 m <sup>2</sup>	
1LDK・C棟	住戸B	2 3 戸	45.90 m <sup>2</sup>	
2LDK・C棟	住戸C	8 戸	59.85 m <sup>2</sup>	
2LDK・C棟	住戸D	8 戸	67.65 m <sup>2</sup>	
3LDK・C棟	住戸E	1 戸	87.54 m <sup>2</sup>	
計		8 3 戸	( 平均 ) 63.96 m <sup>2</sup>	

## (2) 設 計 図

別添資料参照

## 5. 事業施行期間

### (1) 事業施行期間 (予定)

自 令和 2 年 5 月 ～ 至 令和 9 年 8 月

### (2) 建築工事期間 (予定)

令和 3 年 7 月 ～ 令和 9 年 2 月

### ■ 事業スケジュール (予定)

事 項	時 期
組合設立認可申請	令和 2 年 3 月 30 日
組合設立 (事業) 認可・公告	令和 2 年 5 月 29 日
権利変換計画認可申請	令和 3 年 2 月 22 日
権利変換計画認可・公告	令和 3 年 3 月 19 日
権利変換期日	令和 3 年 3 月 26 日
土地の明け渡し	令和 3 年 3 月 26 日
既存建物解体除却工事着手	令和 3 年 3 月 26 日
建築工事着手	令和 3 年 7 月 24 日
建築工事竣工	令和 9 年 2 月
事業の終了認可	令和 9 年 8 月

## 6. 資金計画

### (1) 資金計画

(単位：千円)

支 出			収 入		
費 目	金 額	構成比	費 目	金 額	構成比
調査設計計画費	782,209	6.5%	再開発補助金	6,027,270	49.9%
土地整備費(除却費等)	794,496	6.6%	防省緊補助金	342,000	2.8%
土地整備費(補償費等)	551,173	4.6%	公共管理者負担金	35,695	0.3%
工事費	9,181,676	75.9%	保留床処分金	4,891,995	40.4%
事務費	756,840	6.3%	負担金その他	799,278	6.6%
借入金利子	29,844	0.1%			
<b>合 計</b>	<b>12,096,238</b>	<b>100.0%</b>	<b>合 計</b>	<b>12,096,238</b>	<b>100.0%</b>

### (2) 支出金明細

(単位：千円)

費 目	合 計	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
調査設計計画費	事業計画作成費	122,265	122,265	-	-	-	-	-	-	-
	地盤調査費	16,335	16,335	-	-	-	-	-	-	-
	基本設計費	84,942	84,942	-	-	-	-	-	-	-
	建築設計費	427,492		220,128	16,343	20,431	76,903	16	36,185	57,486
	権利変換計画作成費	131,175		92,565	-	-	5,390	1,650	5,720	25,850
	<b>小計①</b>	<b>782,209</b>	<b>223,542</b>	<b>312,693</b>	<b>16,343</b>	<b>20,431</b>	<b>82,293</b>	<b>1,666</b>	<b>41,905</b>	<b>83,336</b>
土地整備費	建築物除却費	794,496	-	58,507	179,719	225,091	233,369	56,816	40,994	-
	整地費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	補償費等	551,173	-	549,496	-	-	1,677	-	-	-
	<b>小計②</b>	<b>1,345,669</b>	<b>-</b>	<b>608,003</b>	<b>179,719</b>	<b>225,091</b>	<b>235,046</b>	<b>56,816</b>	<b>40,994</b>	<b>-</b>
工事費	施設建築物工事費	8,800,278	-	-	149,625	881,056	3,479,731	-	1,202,983	3,086,883
	空地等整備費	381,398	-	-	-	-	152,514	-	36,334	192,550
	<b>小計③</b>	<b>9,181,676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149,625</b>	<b>881,056</b>	<b>3,632,245</b>	<b>-</b>	<b>1,239,317</b>	<b>3,279,433</b>
<b>小計①～③</b>	<b>11,309,554</b>	<b>223,542</b>	<b>920,696</b>	<b>345,687</b>	<b>1,126,578</b>	<b>3,949,584</b>	<b>58,482</b>	<b>1,322,216</b>	<b>3,362,769</b>	
事務費	756,840	17,967	34,994	111,413	37,934	156,583	187,046	123,803	53,400	33,700
借入金利子	29,844	405	12,413	▲ 1,393	-	9,260	4,620	-	4,539	-
<b>総事業費</b>	<b>12,096,238</b>	<b>241,914</b>	<b>968,103</b>	<b>455,707</b>	<b>1,164,512</b>	<b>4,115,427</b>	<b>250,148</b>	<b>1,446,019</b>	<b>3,420,708</b>	<b>33,700</b>

(3) 資金調達計画

(単位：千円)

項目	総額	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
借入金		241,914	968,103	455,707	1,164,512	4,115,427	250,148	1,446,019	3,420,708	33,700
支払い	12,096,238	241,914	968,103	455,707	1,164,512	4,115,427	250,148	1,446,019	3,420,708	33,700
再開発補助金入金	6,027,270	141,760	700,200	1,138,800	1,252,680	1,194,070	46,440	726,970	826,350	-
防省緊補助金入金	342,000	-	-	-	-	-	-	90,000	252,000	-
公管金入金	35,695	-	13,200	7,700	-	-	14,795	-	-	-
保留床処分金	4,891,995	-	-	-	-	16,666	2,770,902	695,169	1,409,258	-
負担金その他	799,278	-	112,854	7,877	-	-	70,706	167,759	440,082	-
借入金返済	12,096,238	141,760	826,254	1,154,377	1,252,680	1,210,736	2,902,843	1,679,898	2,927,690	-
借入金残金		100,154	242,003	▲ 456,667	▲ 544,835	2,359,856	▲ 292,839	▲ 526,718	▲ 33,700	0

(4) 補助金算出根拠

(単位：千円)

費目	合計		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度		2026年度	
	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金	補助対象 事業費	補助金
事業計画作成費	110,400	73,600	110,400	73,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地盤調査費	14,250	9,500	14,250	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本設計費	73,800	49,200	73,800	49,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建築設計費	349,425	232,950	-	-	200,115	133,410	2,400	1,600	14,970	9,980	57,930	38,620	-	-	22,350	14,900	51,660	34,440
権利変換計画作成費	84,150	56,100	-	-	84,150	56,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小計①</b>	632,025	421,350	198,450	132,300	284,265	189,510	2,400	1,600	14,970	9,980	57,930	38,620	-	-	22,350	14,900	51,660	34,440
建築物除却費	702,360	632,124	-	-	53,100	47,790	162,000	145,800	204,300	183,870	194,100	174,690	51,600	46,440	37,260	33,534	-	-
整地費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補償費等	3,107,918	2,797,120	-	-	504,335	453,900	1,056,990	951,290	987,912	889,120	527,091	474,380	-	-	16,830	15,146	14,760	13,284
<b>小計②</b>	3,810,278	3,429,244	-	-	557,435	501,690	1,218,990	1,097,090	1,192,212	1,072,990	721,191	649,070	51,600	46,440	54,090	48,680	14,760	13,284
施設建築物工事費	2,352,240	2,117,016	-	-	-	-	33,900	30,510	177,900	160,110	538,200	484,380	-	-	737,100	663,390	865,140	778,626
空地等整備費	18,600	16,740	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600	16,740	-	-	-	-	-	-
<b>小計③</b>	2,370,840	2,133,756	-	-	-	-	33,900	30,510	177,900	160,110	556,800	501,120	-	-	737,100	663,390	865,140	778,626
<b>小計①～③</b>	6,813,143	5,984,350	198,450	132,300	841,700	691,200	1,255,290	1,129,200	1,385,082	1,243,080	1,335,921	1,188,810	51,600	46,440	813,540	726,970	931,560	826,350
事務費	64,380	42,920	14,190	9,460	13,500	9,000	14,400	9,600	14,400	9,600	7,890	5,260	-	-	-	-	-	-
<b>総額</b>	6,877,523	6,027,270	212,640	141,760	855,200	700,200	1,269,690	1,138,800	1,399,482	1,252,680	1,343,811	1,194,070	51,600	46,440	813,540	726,970	931,560	826,350

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

# 事業計画書

(第4回変更)

令和8年3月

横手駅東口第二地区市街地再開発組合