◆令和5年度 横手市地域公共交通計画策定スケジュール

資料4

業務名	4月	5月	5月 6月				7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
			上旬		下旬	上旬		下旬	上旬	中旬	下旬	上旬		下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	1	下旬	上旬		下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
公共交通計画策定業務委託																															İ		
4/6 実施要領、位 4/19 参加意向申出	出書提出																															<u> </u>	
4/24 提案要請書 <i>0</i> 5/15 提案書提出其	月限							 									 											 					
5/24 評価委員会 <i>0</i> 計画策定業務委託	が開催	契約		<u> </u>		\rightarrow					<u> </u>			<u> </u>	—	(—						—	—			完了		
		計	·画準備	⋕∙現況	 兄整理 ·	!		各	 種アン	 'ケート 	·調査	 •バス	! 乗降調	<u> </u> 査		調	 査結!	 果分析	· f∙計画	 案作	或	パ	ブコメ	対応・	計画成	大案作	成		成果品	1. 準備			
コンサル打ち合わせ等					-		i }	<u>i</u> i i i i			<u>i</u> ! !						<u> </u> 					i i i i								İ			
		初	回打台 	음반 i	アン	・ ケート 	実施内	內容等				各種	· 調査約 ·	· 吉果等	に関す L	る打台	らせ i			ブコメ 	· 前素第 	N/				パ	ブコメ	後成案	5		i i		
各種会議																												 					
横手市地域公共交通活性化 協議会		第1回		第2回												第3回						第4回						第5回				<u> </u>	
			策定	・ Eの方 I	向性 										アンケ	「 一 卜糸	吉果等 				パブ	ー コメ前 	素案				パブ: 	コメ後』 	ず案			<u> </u>	
関係各課協 議											! 									—									\rightarrow			<u> </u>	
			· 庁内·	協議		都	市計画 i	画課・る	まるご。	と福祉 i	課∙地	!域づく 	り支持	爰課等 	協議		 			· 庁内	協議							庁内	協議			<u> </u>	
対外説明																												 			į	<u> </u>	
市民説明				—		市	報等:	で市員	ミアン	- 'ケー	│ ト調査	 [}		 			 									\rightarrow		 				\Rightarrow	
			市	議会	説明		及び	バス	乗降፤	周査居	知						 			Ī	ҕ議会 「	説明		パブリ	ックコ	メント		 		市	議会報	浩	