

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
秋田県	横手市	横手1	清水町地区											
			栄南部地区											
			城野岡地区											
			境町西部地区											
			栄東部地区											
		横手2	横手2						①～④					
		増田	増田						①～④					
		平鹿1	樽見内地区											
			高口地区											
			和村地区											
			豊前地区											
			一本杉地区											
		平鹿2	平鹿2						①～④					
		雄物川	雄物川						①～④					
		大森	大森						①～④					
		十文字1	二ツ橋地区											
			本城地区											
		十文字2	別明地区							①～④				
			十文字2											
		山内	山内						①～④					
大雄	阿気地区							①～④						
	田根森地区													

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続