

横手市過疎地域持続的発展計画 効果検証結果

(令和3年度事業に対する効果検証)

1. 目的

- ・横手市過疎地域持続的発展計画の進捗状況を適切に把握し、施策の効果を検証することで、目標の達成に向けたP D C Aサイクルの実効性を高めることを目的とする

2. 検証内容

- ・令和3年度の取り組みについて、外部有識者による分野別の効果検証を実施した。

【検証の手法】

(1) 内部評価

- ・行政評価制度に基づき、事業担当部及び課室所において内部評価を実施した。
 - 実施計画事業評価（係長評価・課長承認）
 - 施策評価（課長評価・部長承認）

(2) 外部評価

- ・内部評価を踏まえ、分野別に有識者会議による効果検証を行った。

有識者会議	有識者4名で構成（学識経験者等）
検証日時	第1回 令和5年2月1日（水）15:00～17:00
	第2回 令和5年2月8日（水）15:00～17:00

(3) 評価単位

- ・横手市過疎地域持続的発展計画に掲げる12の分野別項目を検証単位とした。

①地域の持続的発展のための基本目標
②移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
③産業の振興
④地域における情報化
⑤交通施設の整備、交通手段の確保
⑥生活環境の整備
⑦子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
⑧医療の確保
⑨教育の振興
⑩集落の整備
⑪地域文化の振興等
⑫再生可能エネルギーの利用の推進

(4) 評価の視点

- ・評価は、以下の2つの視点において実施した。

評価の視点	考え方
① K P I の達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ K P I の推移は妥当であるか ・ 事業の実施効果があらわれているか ・ 目標値の設定は妥当であるか
② 取組の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・ K P I 達成のための手段は妥当であるか ・ 市民ニーズに適した事業内容となっているか ・ 事業の実施手法に改善すべき点はないか

【評価基準】


- ・各委員の評価は5段階評価とした。

5点	特に良好 (目標を上回る成果)
4点	良好 (予定どおりの成果)
3点	妥当 (おおむね予定どおりの成果)
2点	見直し検討 (目標や手段の再検討が必要)
1点	要改善 (目標や手段の改善が必要)

【評価ランク】

- ・各委員の評価結果の平均値を算出し、評価ランクを決定した。

評価ランク	考え方	
A	良好	評価視点①②ともに4点より大きい
B	概ね順調	評価視点①②ともに3点より大きい
C	見直し検討	評価視点①②のどちらかが3点以下
D	抜本的見直し実施	評価視点①②ともに2点以下



■横手市過疎地域持続的発展計画 効果検証シート

項目	評価視点	平均点	評価ランク	評価結果	意見記載欄 (抜粋)	
(1) 地域の持続的発展のための基本目標	① K P I の達成状況	2.8	<p>① K P I の達成状況</p>	C	見直し検討	<ul style="list-style-type: none"> 社会増減については一步踏み込んだ対応が必要、他市町村と比してどうかの検証が必要である。 婚姻率と出生数は計画の見直しも検討が必要と思う。 市の財政は健全を維持しており評価できる。 本市に住み続けたいと思う市民の割合が若年層で低い傾向がある。それをいかに食い止めるかが課題であると思う。 市の方針をより明確にしていくことで、住み続けたい街になる。
	② 取組の方向性	2.8				
(2) 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	① K P I の達成状況	2.8	<p>① K P I の達成状況</p>	C	見直し検討	<ul style="list-style-type: none"> 移住、定住に対してもっと手厚い支援が必要と思う。 市民会館、体育館は魅力ある横手市の一助となると思う。 コロナ禍によるテレワーク等の普及を追い風に出来ないものか。本市への移住情報をマイナス面も含めて積極的に発信する必要がある。 横手の特色をもっと出すことで魅力ある地域になっていく。 若い世代の移住・定住に向けて家賃補助があればもっと移住・定住が進む。
	② 取組の方向性	2.5				
(3) 産業の振興	① K P I の達成状況	3.5	<p>① K P I の達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> 産業振興が非常に厳しい中で工業部門に対する行政の積極的な取り組みを評価する。他の産業は担い手育成と承継が必要と思う。 観光の指標はコロナの影響を見つづ再考が必要と思う。 市民も企業誘致等のこれまでの政策に頼る意見も多いようだが、市が進める「起業」人材の育成をどれだけサポートできるか、今後の課題であると思う。 各種産業については堅実な成長が見られると思う。
	② 取組の方向性	3.5				
(4) 地域における情報化	① K P I の達成状況	3.5	<p>① K P I の達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> 地域全域のブロードバンド化が必要か費用対効果の検証が必要である。 若い世代を中心にネット利用を促進すべきである。 年齢層によって大きく評価が分かれる分野だが、これから避けては通れない。サブ指標が少ないのではないか。 行政手続きのオンライン化はぜひ進めてほしい。 S N S の伸びは今後さらに期待される。 I C T にもっと力を入れてほしい。
	② 取組の方向性	3.3				
(5) 交通施設の整備、交通手段の確保	① K P I の達成状況	3.0	<p>① K P I の達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> デマンド交通の利用について、年々ロコミ等により利用者が増加していきと思っていたが減少している。周知不足ではないか。 今後、J R の赤字路線の対応等を含め、バス・タクシーを含めた公共交通の維持について対策が必要と思う。 K P I の達成状況と住民の評価が大きく異なる分野と思われる。このままの集落を維持して、交通手段を確保することは実質出来ない。 雪対策が地域によって違うのでサービスの底上げをお願いしたい。
	② 取組の方向性	3.3				

項目	評価視点	平均点	評価ランク	評価結果	意見記載欄（抜粋）	
(6) 生活環境の整備	①KPIの達成状況	3.5	<p>②取組の方向性</p> <p>①KPIの達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> 空き家対策をもっと進めてもらいたい。 今後も市民の協力が得られるよう、積極的な情報PRに努めてほしい。 今後の設備の老朽化対策が心配である。
	②取組の方向性	3.8				
(7) 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進	①KPIの達成状況	3.5	<p>②取組の方向性</p> <p>①KPIの達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> 高齢化社会に伴い、集う場づくりが必要と思う。 子育てする世代が他の市町村より横手市が一番と思う施策が必要と思う。 少子化の中で今後の子育て拠点をどのようにするか検討が必要と思う。また、高齢者の保健・生活インフラをどのように維持するかが重要である。 KPIの数値より、市民個々の評価は厳しい。特に子育て環境については当該家庭の要望をよく聞いて政策決定する必要がある。 福祉サービスについては概ね良好だと思うが、市民満足度が低下傾向なのは気がかりである。
	②取組の方向性	3.5				
(8) 医療の確保	①KPIの達成状況	3.5	<p>②取組の方向性</p> <p>①KPIの達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> 現時点では対応十分と史料するが、今後のさらなる高齢化の進展と医師、担い手不足をどのように両立していくかが重要と思う。 関係者の努力でおおむね順調と思われるが、過疎地・高齢者医療の課題はまだ多い。今後も丁寧な対応が望まれる。 医療体制については医師の数も多く安心である。
	②取組の方向性	3.5				
(9) 教育の振興	①KPIの達成状況	3.5	<p>②取組の方向性</p> <p>①KPIの達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> 現時点では対応十分と史料するが、コロナ禍と高齢化によりスポーツ交流、振興機会が少なくなっている感があり対応が必要である。 新図書館が一層の教育振興に寄与することを期待する。 新型コロナ5類移行後の政策について、関係機関と連携した取組が必要となる。教育体制は整っていると思うが、身近に不登校の問題も耳にすることが多いので、不登校支援に力を入れてほしい。 中学校等の部活動の指導者問題が心配である。
	②取組の方向性	3.8				
(10) 集落の整備	①KPIの達成状況	3.3	<p>②取組の方向性</p> <p>①KPIの達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> 協働意識とコミュニティの希薄化がさらに進んでいる。 集落の整備とKPI指標「Y2ぶらざ来訪者」がマッチしているか検証が必要である。 サブ指標がこれだけでよいか疑問である。 Y2ぶらざの来訪者減少はコロナの影響が最も大きい、3階の改修も多少関係しているものと思われる。 若者が参加できる市民活動の充実を望む。 町内会や町内会館の維持について将来的に不安が残る。
	②取組の方向性	3.0				

項目	評価視点	平均点	評価ランク	評価結果	意見記載欄 (抜粋)	
(11) 地域文化の振興	① K P I の達成状況	2.8	<p>② 取組の方向性</p> <p>① K P I の達成状況</p>	C	見直し検討	<ul style="list-style-type: none"> 担い手、後継者の育成が必要である。 もっと地域文化を発信し交流人口増加を図るべきだと思う。 増田まんが美術館の世界的に特色ある取組は素晴らしいと思う。 横手の地域文化（自然含めて）のすばらしさをもっとPRすべきと考える。 感染症による地域のイベントやお祭りの衰退に対して強い危機感を持っている。 市民の心の拠り所となる地域文化にもっと力を入れてほしい。
	② 取組の方向性	2.8				
(12) 再生可能エネルギーの利用の推進	① K P I の達成状況	3.0	<p>② 取組の方向性</p> <p>① K P I の達成状況</p>	B	概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> これから求められていく分野である。行政が積極的に取り組み、住民に情報提供をすべきである。 取組をする事業者、個人に補助、助成を検討すべきである。 指標、サブ指標が適切か検討の余地があると思う。 国県が前のめりに推進するがカーボンニュートラル政策には疑問がある。ソーラーパネル、風力発電等のマイナス面（環境破壊、バードストライク、低周波による健康被害等）について認識し、慎重な視点を望む。
	② 取組の方向性	3.0				

【評価視点の基準】

- 2つの評価項目について、5段階評価を実施する。
 - 「5点：特に良好」 「4点：良好」 「3点：妥当」
 - 「2点：見直し検討」 「1点：要改善」

【評価ランクの基準】

- 評価A：「良好」
- 評価B：「概ね順調」
- 評価C：「見直し検討」
- 評価D：「改善実施」


4. 分野別取組結果

過疎地域持続的発展計画の各取組分野に設定しているKPI（重要業績評価指標）及び取組概要を取りまとめた資料です。各KPIについて、「目標値」と「実績値」を比較し、段階的に達成度を算出しています。

◆各種KPIの達成度基準

達成度	評価基準
a	目標を上回る進捗（成果）である。 （目標指数の達成度が100以上の場合）
b	予定どおり進捗（達成）している。 （目標指数の達成度が90以上100未満の場合）
c	概ね予定どおり進捗（達成）している。 （目標指数の達成度が70以上90未満の場合）
d	目標や手段を再検討する必要がある（未達成） （目標指数の達成度が50以上70未満の場合）
e	目標や手段を抜本的に見直しする必要がある（未達成） （目標指数の達成度が50未満の場合）

※目標指数の達成度 = 「目標値 ÷ 実績値 × 100」



◆分野別取組内容

①地域の持続的発展のための基本目標	
1. K P I の進捗状況	8
②移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	
1. K P I の進捗状況	11
2. 事業一覧	12
③産業の振興	
1. K P I の進捗状況	14
2. 事業一覧	18
④地域における情報化	
1. K P I の進捗状況	23
2. 事業一覧	23
⑤交通施設の整備、交通手段の確保	
1. K P I の進捗状況	24
2. 事業一覧	27
⑥生活環境の整備	
1. K P I の進捗状況	29
2. 事業一覧	32
⑦子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進	
1. K P I の進捗状況	36
2. 事業一覧	38
⑧医療の確保	
1. K P I の進捗状況	40
2. 事業一覧	41
⑨教育の振興	
1. K P I の進捗状況	42
2. 事業一覧	45
⑩集落の整備	
1. K P I の進捗状況	47
2. 事業一覧	48
⑪地域文化の振興等	
1. K P I の進捗状況	49
2. 事業一覧	50
⑫再生可能エネルギーの利用の推進	
1. K P I の進捗状況	51
2. 事業一覧	52

①地域の持続的発展のための基本目標

■基本理念

- 1) 「ひと」と「まち」が元気で幸せな地域社会の実現を目指す
- 2) 地域力の結集で夢と希望の実現に向かって邁進する
- 3) 自分たちの力で未来を創造する

■基本方針

- ①みんな元気でいきいきと暮らせるまちづくり
- ②楽しく学び郷土愛あふれるまちづくり
- ③美しい自然と豊かな暮らしを引き継ぐまちづくり
- ④地域資源をいかした活力ある産業のまちづくり
- ⑤安全で快適な住みよいまちづくり
- ⑥みんなの知恵を持ちよりみんなが輝くまちづくり

1. K P I の進捗状況及び対策の検証

■人口に関する目標

社会増減	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		△ 383	△ 375	△ 367	△ 359	△ 351
	実績値	△ 401	△ 448				
	達成度		85.5				
	評価		c				
	単位	人					
	指標内容	秋田県年齢別人口流動調査（月報告）					

婚姻率	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		2.960	2.970	2.980	2.990	3.000
	実績値	2.940	2.285				
	達成度		77.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	評価		c	-	-	-	-
	単位	-					
	指標内容	婚姻率＝年間婚姻件数（n年度）÷人口（n年10月1日現在の人口）×1000					

出生数	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		403	407	411	415	419
	実績値	395	355				
	達成度		88.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	評価		c	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	秋田県年齢別人口流動調査					

■財政力に関する目標

将来負担比率	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		100%未満	100%未満	100%未満	100%未満	100%未満
	実績値	15.9%	13.5%				
	達成率		13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		-	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	各年度決算値					

実質公債費比率	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		7.8	8.3	8.6	8.8	9.0
	実績値	7.0	7.2				
	達成率		92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	各年度決算値					

■持続的発展のための地域目標

本市に住み続けたいと思う市民の割合	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	実績値	80.7	76.0				
	達成率		89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人					

本市の取組全体に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		68.6	68.6	68.6	68.6	68.6
	実績値	63.6	63.7				
	達成率		92.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

- ・人口に関する目標については、社会増減及び婚姻率、出生数の全てにおいて、目標を下回る結果となっており、減少傾向が続いている。
- ・財政力に関する目標については、目標を達成しており、順調な推移となっている。
- ・持続的発展のための地域目標については、「本市に住み続けたいと思う市民の割合」の減少傾向がみられるが、中長期的に経過を把握する必要があるものとする。

②移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

1. K P I の進捗状況

■まちづくり指標

「他の自治体との連携・交流促進」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		69.6	69.6	69.6	69.6	69.6
	実績値	64.7	64.7				
	達成率		93.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	人					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

市に住み続けたいと思う市民の割合	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	実績値	80.7	76.0				
	達成率		89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	億円					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人						

■サブ指標

移住件数（世帯数）	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		12	12	12	12	12
	実績値	9	12				
	達成率		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	億円					
指標内容	実績値						

移住イベント等の参加・出展回数	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		5	5	5	5	5
	実績値	4	1				
	達成率		20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		e	-	-	-	-
	単位	億円					
指標内容	実績値						

- ・「他の自治体との連携・交流促進」に対する市民満足度としては、目標に達してはいないが、妥当な推移と考える。
- ・市に住み続けたいと思う市民の割合については、感染症拡大や大雪等の影響とも考えられるが、近年では最も低い数値となっている。
- ・サブ指標については、感染症拡大の影響も少なくないが、妥当な進捗となっている。

2. 事業一覧

(単位：千円)

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ソフト	移住定住促進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・移住コンシェルジュ1名委嘱、移住アドバイザー1名委嘱 851千円 ・移住促進動画の作成及びマッチングWEBサービスの利用による情報発信強化 918千円 ・定住促進パンフレットの作成(1,000部)、市内中学校から定住促進キャッチフレーズを募集 74千円 ・移住支援金の支給(単身60万円×2件、世帯100万円×1件) 2,200千円 ・相談対応件数 5件(電話3件、Zoomオンライン2件)、オンラインAターンフェア出展：相談0件 ・移住者数実績：12世帯・22名 	4,043	経営企画課
2	ソフト	地域おこし協力隊活用事業	<ul style="list-style-type: none"> ■募集経費(地域づくり支援課) 417千円 通信運搬費3千円、広告料220千円、委託料194千円(オンライン広告掲載業務委託、募集チラシ作成業務委託) ■活動経費 <ul style="list-style-type: none"> ・情報発信分野(秘書広報課) 2名 【委託料】3,937千円 ・観光振興分野(観光おもてなし課) 1名 【委託料】1,889千円 	6,243	地域づくり支援課
3	ソフト	若者交流事業	<ul style="list-style-type: none"> ・オンライン形式での出会いイベントの開催について公募したが申込はなかった。 ・市委託事業としてオンライン出会いイベントを開催した。男性は横手市内在住、女性は居住地を問わず参加者を募集した。1月に①婚活セミナーを1回、②婚活フェスを3回開催。③委託先の独自事業として1月末～2月に同フェスを15回開催した。(委託料：660千円 委託先：合同会社HOMARE) ・①婚活セミナーには男性6名、女性3名の計9名が参加。 ②委託事業としてのフェスには男性のべ14名、女性のべ4名の計18名が参加。③独自事業としてのフェスには男性のべ19名、女性のべ14名の計33名が参加した。 	1,010	経営企画課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
4	ソフト	三世代同居等促進住まい支援事業	子育て世帯（中学生以下の子どもをもつ世帯）が、新たに親元等と同居又は近居しようとする場合に必要な費用（当該世帯の住宅取得費用、当該世帯又は親元等が所有する住宅の増改築費用等）の一部を助成する。 ①近居の範囲：直線距離 2kmまで ②同居・近居/取得・改築等の状況に応じ、80万円～15万円 ■R3実績 同居/新築・購入：80万円*5件 同居/改修等：30万円*3件 近居/新築：40万円*5件 近居/改修等：15万円*0件 計 13件 フラット35利用者 1件	3,801	経営企画課
5	ソフト	結婚新生活支援事業	夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得400万円未満（世帯年収約540万円未満）の新規に婚姻した世帯に対して、婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用を助成。 ■令和3年度 ・補助上限 300千円 ・申請件数 14件 ※うち2件は令和4年度に継続申請あり	6,900	経営企画課
6	ソフト	移住就農者経営安定支援事業	県外から移住して新たに農業経営を開始する者を対象に、営農開始時に必要な経費に対する支援を実施。（対象者に対し、一年のみ交付。） 実績：1名（500千円）	500	食農推進課
7	ソフト	応援人口との関係深化事業	・横手応援市民学校「なべっこ遠足in東京」 0円（コロナ禍により開催中止） ・東北大学との共同研究 負担金1,800,000円 ・共同研究に基づくテストイベント経費 消耗品費138,743円 通信運搬費32,769円	1,972	地域づくり支援課

③産業の振興

1. KPIの進捗状況

■まちづくり指標

「農林業の振興」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値	/	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9
	実績値	64.0	64.0				
	達成率	/	92.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度	/	b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「企業誘致の推進と雇用対策」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値	/	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5
	実績値	57.6	58.5				
	達成率	/	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度	/	b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「商業の振興」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値	/	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
	実績値	61.0	61.2				
	達成率	/	92.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度	/	b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「工業の振興」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値	/	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9
	実績値	62.0	63.2				
	達成率	/	94.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度	/	b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「観光の振興」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		66.7	66.7	66.7	66.7	66.7
	実績値	61.8	62.2				
	達成率		93.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから 無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

■サブ指標

新規就農者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		30	30	30	30	30
	実績値	43	43				
	達成率		143.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

農業法人数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		122	124	126	128	130
	実績値	113	127				
	達成率		104.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		A	-	-	-	-
	単位	法人					
	指標内容	実績値					

担い手への農地集積率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		76.0	78.0	80.0	82.0	85.0
	実績値	75.2	84.8				
	達成率		111.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	担い手農地利用状況調査					

ほ場整備率（30a以上）	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		96.4	96.5	96.6	97.5	97.6
	実績値	95.0	96.1				
	達成率		99.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	実績値					

横手市6次産業化支援施設を活用した取組件数（年間）	項目	現状値	年度別実績				
		R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		150	150	150	150	150
	実績値	159	172				
	達成率		114.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	件					
	指標内容	<ul style="list-style-type: none"> ・横手市6次産業化推進支援事業申請件数 ・6次産業化支援施設利用件数、窓口相談件数 ・6次産業化に関する研修・講習会開催件数 					

操業中の誘致企業数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		59	60	61	62	63
	実績値	58	58				
	達成率		98.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	社					
	指標内容	実績値					

市内事業所数（卸業・小売業）	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		1,281	1,273	1,265	1,257	1,249
	実績値	1,325	1,325				
	達成率		103.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	事業所					
	指標内容	経済センサス					

市内の事業所数（製造業）	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		185	184	183	182	181
	実績値	188					
	達成率		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		-	-	-	-	-
	単位	事業所					
	指標内容	工業統計調査					

製造品出荷額	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		1,568	1,615	1,664	1,713	1,765
	実績値	1,435					
	達成率		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		-	-	-	-	-
	単位	億円					
	指標内容	工業統計調査					

市内の年間のべ宿泊者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		250	253	256	261	265
	実績値	248	193				
	達成率		77.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	千人					
	指標内容	実績値					

市内の年間観光入込客数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		3,000	3,630	3,740	3,850	4,000
	実績値	3,666	2,131				
	達成率		71.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	千人					
	指標内容	実績値					

- ・当該分野のまちづくり指標に関しては、各分野において目標値には達していないものの、過去実績と比較しても微増傾向にあり、順当な推移と捉える。
- ・サブ指標については、概ね妥当な推移となっているが、観光面において大きな落ち込みとなっている。しかしながら、その要因は感染症拡大の影響によるものであるため、今後の社会情勢を見極めながら継続した取り組みを進める必要がある。

2. 事業一覧

(単位：千円)

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ハード	農地集積加速化基盤整備事業	地域農業をけん引する担い手へ農地を集積し、農業生産性の向上と経営規模の拡大による効率的かつ安定的な農業を確立するため、ほ場の区画整理、暗渠排水などの生産基盤を整備するための県営事業負担金、換地等調整に係る委託料及び事務費。 県への負担金(現年分)90,092,478円 (繰越分)206,308,902円 委託料(実施計画策定他) 10,641,400円 消耗品費 74,216円 計 307,116,996円	307,117	農林整備課
2	ハード	基幹水利施設ストックマネジメント事業	農業水利施設の維持管理費を節約するための農業水利施設の機能診断を基にした予防保全対策工事に係る建設事業費負担金。 ・現年分 皆瀬(1)地区 2,613,200円、 三ヶ村堰川西地区 2,046,000円、 明永堰地区 1,341,000円、 開三ヶ村地区 100,000円、 大森1期地区 4,200,000円、 大森2期地区 7,400,000円、 雄物川筋地区 714,000円、 黒坂堰地区 1,674,000円 ・繰越分 皆瀬(1)地区 2,186,800円、 三ヶ村堰川西地区 900,000円 合計 23,175,000円	23,175	農林整備課
3	ハード	戦略作物生産拡大基盤整備促進事業	実績なし	-	農林整備課
4	ハード	県営ため池等整備事業	農用地・農業用施設及び周辺住宅地の災害を防止するため、早急に整備を要するため池や用排水施設の改修等に係る建設事業費負担金。 ・県営ため池等整備事業(河川対応)負担金：白山地区(現年)240,000円 (繰越分)2,184,000円 ・県営ため池等整備事業(用排水施設)負担金：大屋沼寺内地区(現年)9,570,000円 (繰越分)10,780,000円 ・県営ため池等整備事業(老朽ため池)負担金：大森新堤地区(現年)3,328,000円 現年分計 13,138,000円 繰越分計 12,964,000円 県営ため池等整備事業合計 26,102,000円	26,102	農林整備課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
5	ハード	県営かんがい排水事業	農業用水や排水等の水利条件を整備し、水利用の合理化により効率的で安定した農業経営につなげるとともに、湛水被害の抑制を図るための建設事業費負担金。 ・蛭野・角間川堰(現年分)1工区付帯 1,900,000円 2-1工区 500,000円 2-2工区 1,200,000円 (繰越分)1工区付帯 600,000円 2-1工区 13,750,000円 ・横手西部地区(現年分) 4,162,000円 ・調査計画 四の堰地区 700,000円 沼館地区 830,000円 県営かんがい排水事業 合計 23,642,000円	23,642	農林整備課
6	ハード	県営保全合理化事業	国営旭川地区土地改良事業の実施に伴い、農業用水の安定確保のための県営事業(大戸川頭首工からの用水路改修)に係る建設事業費負担金(水利施設等保全高度化事業大戸川地区)。 大戸川に係る測量設計、幹線用水路工 国55% 県27.5% 市10%(大仙市82.2%、横手市17.8%) 現年分 1,602,000円 繰越分 12,104,000円 合計 13,706,000円	13,706	農林整備課
7	ハード	国営かんがい排水事業	実績なし	-	農林整備課
8	ハード	森林病虫害等防除事業	病害木調査(マツ枯れ・ナラ枯れ)・・・マツ: 10.00ha、ナラ:10.00ha(マツ・ナラとも9月~10月) 松くい虫防除対策事業の実施・・・特別防除(空中散布):6月15日(88.89ha、増田・雄物川) 地上散布:6月16日、17日(10.80ha、増田・雄物川・大森・山内) 伐倒駆除(燻蒸):11~12月(30.00m ³ 、雄物川) 政令指定病虫害等対策事業の実施(ナラ枯れ)・・・伐倒駆除(燻蒸):11~12月(46.06m ³ 、山内) 樹幹注入:5~6月(27.4m ³ ・52本、大森)	11,191	農林整備課
9	ハード	森や木とのふれあい空間整備事業	実績なし	-	農林整備課
10	ハード	緩衝帯等整備事業	クマ等の野生動物が出没し、人的な被害などの恐れがある森林において、緩衝帯を整備し、野生動物の出没の抑制を図る(前郷:除伐4.01ha、山内いこいの森:除伐30.51ha) ※秋田県水と緑の森づくり税を活用	11,805	農林整備課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
11	ハード	マツ林・ナラ林等景観向上事業	景観向上事業（7月～1月） 森林調査：マツ林 59.59ha ナラ林 61.51ha （横手・増田・平鹿・雄物川・大森・山内） 伐倒処理：マツ林 59.59ha・713本・870.45m ³ （横手・雄物川・大森） ナラ林 61.51ha・1,177本・764.63m ³ （横手・増田・平鹿・雄物川・山内）	28,778	農林整備課
12	ハード	高能率生産団地路網整備事業	県工事への負担金（R2繰越分） 林道北ノ沢線の開設（工事の実施 L=1,129.9m） 林道前郷線の開設（工事の実施 L=394.6m）	13,400	農林整備課
13	ハード	林道改良事業（林道施設長寿命化事業）	大倉沢橋（山内・大倉沢線）L=28.5m 長寿命化工事 ・橋台周辺斜面对策工事（R2から繰越・完成） ・橋梁補修工事（地覆・支承・伸縮継手ほか）（前払7,766千円、R4へ繰越）	15,027	農林整備課
14	ハード	大雄堆肥センター作業用機械購入（地域資源循環施設費）	・ホイールローダー購入 7,458,000円	7,458	農業振興課
15	ハード	産地パワーアップ事業	【整備事業】2件 補助金 1,075,989千円 （現年度210,191千円 R2繰越865,798千円 国1/2） ○事業概要 秋田ふるさと農協 多機能型低温倉庫 1棟 R2繰越852,131千円 現年度200,000千円（市） （農）樽見内営農組合 乾燥調製施設 （木造一部二階建279.56m ² うち補助対象246.43m ² ） 乾燥調製機械（乾燥機2台80石、糶摺機1台、 色彩選別機1台、フレコン計量機1台ほか） R2繰越16,667千円 【生産支援】 （農）樽見内営農組合 トラクター1台、コンバイン1台、マニュアルレタダ1台 （各リース）現年度10,191千円	1,075,989	農業振興課
16	ハード	園芸メガ団地整備事業	園芸メガ団地整備事業 1経営体 事業費 61,290千円 ・補助金49,602千円（県費 39,504千円、市費 10,098千円） ・園芸振興をけん引する大規模な園芸団地（園芸メガ団地）の行う施設整備等にかかる経費の一部を助成。	49,602	農業振興課
17	ハード	Bizサポートよこて整備事業	国の地方創生テレワーク交付金を活用し、県外企業がサテライトオフィスを展開するためのワーク環境や、「横手の起業」を醸成する起業家支援施設などとなる複合活用型ビジネス施設として「Bizサポートよこて」を整備し、横手駅東口にビジネスによるにぎわいの創出を展開する。 需用費127千円、役務費88千円、委託料6,242千円、使用料及び賃借料38千円、備品購入費59,609千円 特定財源47,934千円（地方創生テレワーク交付金）	66,104	商工労働課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
18	ハード	都市公園整備事業（横手公園）	・横手公園桜維持保全樹勢回復業務委託	2,807	都市計画課
19	ハード	都市公園長寿命化対策事業	・雄物川河川公園遊具改修工事 ・大森公園遊具改修工事	31,075	都市計画課
20	ハード	スキー場整備事業（増田地域）	消耗品費 天下森スキー場第1ペアリフト握索機及び搬器整備部品購入 2,145,000円 委託料 天下森スキー場等整備全体計画作成業務委託 7,348,000円 工事請負費 天下森スキー場第1ペアリフト減速機及び索受装置整備工事 8,085,000円	17,578	スポーツ振興課
21	ソフト	農業夢プラン推進事業	農業夢プラン応援事業（県 34,876千円＋市 11,382千円） 合計 46,258千円 新規就農者の早期定着（県 19,346千円＋市 9,672千円） ※7経営体：機械・施設・資材等の導入 戦略作物の産地拡大や経営の複合化（県 15,530千円＋市 1,710千円）※10経営体：機械・肉用牛等の導入	46,258	農業振興課
22	ソフト	新規就農者レベルアップ事業	新規就農者レベルアップ研修の実施 R4.2.21（参加17名 オンライン参加含む） ※コロナ禍により、全国担い手サミットはリモート開催。 ※横手市農業近代化ゼミナールは、コロナ禍による活動縮小により助成なし。	148	食農推進課
23	ソフト	フロンティア農業者育成事業	農業試験場や果樹試験場等で2年間、研修を受ける方に対して、月額10万円の研修奨励金を交付。 研修生 3名（2年目生 1名、1年目生 2名） 対象者 2名（1年目生 2名）※2年目生 1名は別事業の補助金活用 助成額 2,400千円（2名×100千円×12月）	2,400	食農推進課
24	ソフト	「横手で農業を」スタートアップ支援事業	・就農相談会等への出展 1回 ※オンライン出展（新・農業人フェア） ・農業短期研修の実施 2回（2名） ・家賃補助による定着支援 3名	523	食農推進課
25	ソフト	「横手のホップ」ステップアップ事業	・新規生産者育成・確保に向けた研修事業の実施（1年目研修生2名） ・栽培設備、作業機械、共同利用設備・機械の修繕等に係る費用の一部助成（新規就農者への支援を拡充） 18件 1,286,000円	2,747	食農推進課
26	ソフト	スマート農業普及支援事業	・大型圃場実証試験協力団体への謝礼 300,000円 ・産業用ドローン 本体 5台 1,445,000円、認定証取得 27人 4,035,000円 ・スマート農機 コンバイン 1台 6,500,000円、田植え機 2台 5,211,000円	17,491	農業振興課
27	ハード	発酵文化のまちづくり事業	発酵を起点とした「農・商・工」の連携等を通じて発酵文化のまちづくりを推進するため、「よこて発酵文化研究所」に対して、活動費を補助。（補助金額：1,500千円） よこて発酵文化研究所活動内容→全国発酵食品サミットinよこて※新型コロナウイルスの影響で延期。熟成味噌ディフェンシンの成分解析の実施、各種PR活動や啓蒙活動の実施。他	1,500	食農推進課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
28	ソフト	成長産業支援事業（地域経済牽引事業）	・経済的波及効果の高い地域経済牽引事業を実施する企業1社に3,834千円の補助金を交付。	3,834	商工労働課
29	ソフト	起業・創業支援事業（横手市起業家育成事業）	・起業ワンストップ相談事業（相談件数158件、フォローアップ12件） ・Bizサポートよこて推進事業（R4年3月末入居企業3企業（継続3件）、ほか独立3件） ・起業・創業支援事業補助金（6件採択、1,582千円） ・女性のための起業セミナー（参加者数17名※延べ28名）2日間に亘り開催、起業・創業の基本のセミナーを開催し、自分の進みべき道を探していただく。	10,074	商工労働課
30	ソフト	ITソフトウェア関連産業企業立地優遇制度助成事業	・事業の紹介、説明や新規の問合せ企業へ訪問を行い実施。また、既存認定企業3社へ現況確認の実施。 ・事業の審査認定、補助金支払いについて、既存認定企業3社に実施。24,140千円	24,140	企業誘致課
31	ソフト	空き店舗等利活用支援事業	自身が所有する店舗の改装や空き店舗を活用して事業を営む中小企業に対してかかる費用の一部を補助。 ・空き店舗等利活用支援事業（空き店舗10件・5,233千円・店舗改装1件・300千円）	5,533	商工労働課
32	ソフト	地域商業活性化事業	・商い賑わい創出事業 0件 ・商店街街路灯維持管理費補助事業（電気料金補助金団体16団体 1,179千円、LED化補助金1団体 182千円）	1,361	商工労働課
33	ソフト	中小企業設備導入支援事業	・中小企業等経営強化法に基づき投資を実施する市内中小企業に補助金を交付。 交付決定数10社、補助金交付額計14,390千円	14,390	商工労働課
34	ハード	中小企業人財育成支援事業	資格取得した自社の従業員に対し行う資格取得等の経費の一部を補助金として交付した。 対象企業：17社 補助金額：1,497千円	1,497	商工労働課
35	ソフト	サテライトオフィス開設支援事業	・サテライトオフィスを開設するための改修費用等の補助金 改修費用の補助金交付 2施設 11,283千円	11,283	企業誘致課
36	ソフト	グリーンツーリズム推進事業	・農業体験の受け入れ（コロナ禍のため中止） ・大森町グリーン・ツーリズム推進協議会補助金の交付（273,000円） ・秋田花まるっグリーンツーリズム推進協議会負担金（200,000円）	476	農業振興課

④地域における情報化

1. K P I の進捗状況

■まちづくり指標

「広報・広聴の推進」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
	実績値	65.6	66.0				
	達成率		93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

■サブ指標

横手市公式SNSの登録者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		17,700	18,000	18,300	18,600	18,900
	実績値	17,100	20,388				
	達成率		115.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	人					
指標内容	実績値						

増田・山内地区ブロードバンド加入率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		38	41	44	47	50
	実績値	43	32				
	達成率		84.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	%					
指標内容	実績値						

・当該分野の市民満足度については、微増となっている。

・市公式SNSの登録者数は、目標を大きく上回っており、社会ニーズとしても高まっているものとする。

2. 事業一覧

(単位：千円)

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ソフト	ICT活用サービス推進事業	実績なし	-	経営企画課

⑤交通施設の整備、交通手段の確保

1. K P I の進捗状況

■まちづくり指標

「市の雪対策（道路除排雪事業）」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		65.3	65.3	65.3
	実績値	60.5	56.8				
	達成率		87.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

「道路網の整備」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		64.5	65.5	66.5
	実績値	63.5	61.8				
	達成率		95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

「公共交通機関の利便性の向上」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		64.5	64.5	64.5
	実績値	59.6	59.3				
	達成率		91.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

■サブ指標

道路除雪に関する早期出勤日あたりの苦情件数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		0	0	0
	実績値	6.83	5.59				
	達成率		-	-	-	-	-
	達成度		-	-	-	-	-
	単位	件					
	指標内容	実績値（苦情件数÷早朝出勤回数）					

除雪活動団体数（補助金交付団体数）	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>--- 目標値 — 実績値</p>	目標値		300	300	300	300	300
	実績値	300	307				
	達成率		102.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	団体					
	指標内容	実績値					

横手インターチェンジ及び横手北スマートインターチェンジの1日平均利用台数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>--- 目標値 — 実績値</p>	目標値		6,470	6,470	6,470	6,470	6,470
	実績値	6,280	5,136				
	達成率		79.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	台					
	指標内容						

民間路線バスの年間利用者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>--- 目標値 — 実績値</p>	目標値		472,900	463,400	454,100	445,000	436,100
	実績値	492,418	375,894				
	達成率		79.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

代替交通利用者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>--- 目標値 — 実績値</p>	目標値		8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
	実績値	9,036	8,766				
	達成度		98.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	評価		b	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

循環バスの年間利用人数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>60,000 40,000 20,000 0</p> <p>R1 R3 R4 R5 R6 R7</p> <p>--- 目標値 ——— 実績値</p>	目標値		43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
	実績値	43,711	36,367				
	達成率		83.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

デマンド交通の年間利用人数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>42,000 40,000 38,000 36,000 34,000</p> <p>R1 R3 R4 R5 R6 R7</p> <p>--- 目標値 ——— 実績値</p>	目標値		39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
	実績値	39,740	36,150				
	達成率		91.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

- ・当該分野の市民満足度については、昨年度の大雪の影響などもあり、全体的に低下傾向となっている。
- ・サブ指標については、スマートインターチェンジや各種公共交通などの利用者数も減少傾向となっている。

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ハード	道路	<p>【社会資本整備総合交付金等事業（道路）】 R3年度 435,137千円 (道路改良) 新関中央線 (用地・補償) 上野久保線 (舗装) 上長田赤坂線、横手平鹿増田線(横手)、 横手平鹿増田線(平鹿)、横手平鹿増田線(増田)、 狙半内線、狙半内線(その2)、下都木下線、 堤新藤線、古内新関線、条里跡般若寺線、 新平川沼館線、境中央線 (防雪柵) 睦合造山線 (委託) 路面性状調査</p> <p>【生活基盤道路整備事業（建設）】 R2年度繰越 96,427千円 [起債(過疎債)] (道路改良) 田ノ植野田線、下高口上田村線、 沼田真角線</p> <p>R3年度 184,176千円 [起債(過疎債)] (道路改良) 沼田真角線 ほか2路線(前払い含む) [起債(緊自債)] (道路改良) 湯ノ島寺内線【ブロック積(委託含)】 金沢観光線 ほか1路線 [単独] (道路改良) 台所2号線 (側溝改良) 川登下醍醐線 ほか2路線 (舗装) ふるさと村線 ほか3路線 (街灯) 堤新藤線 (委託) 持田団地線 ほか3路線 (用地) 荻袋下夕村線 ほか1路線</p>	619,313	建設課
2	ハード	除雪機械整備事業	<p>除雪機械購入(194,535千円) 小形ロータリ除雪車1.5m級(1.8m)1台(平鹿) 小形ロータリ除雪車1.3m級(1.5m)1台(大雄) 除雪ドーザ14t級(SAﾌﾞﾗｯｸ)1台(横手) 除雪ドーザ14t級(両サイドｼｯﾀｰSAﾌﾞﾗｯｸ)1台(大森) 除雪ドーザ14t級(SAﾌﾞﾗｯｸ)1台(十文字) 除雪ドーザ11t級(サイドｽﾗｲﾄﾞﾏﾙﾁﾌﾞﾗｯｸ)1台(平鹿) 除雪ドーザ11t級(SAﾌﾞﾗｯｸ)1台(雄物川) 除雪ドーザ11t級(ﾏﾙﾁﾌﾞﾗｯｸ)1台(山内) 除雪グレーダ4.0m級1台(横手)</p>	194,535	建設課
3	ハード	除雪機械格納庫整備事業	実績なし	-	建設課
4	ソフト	地域公共交通活性化事業	<p>・横手市地域公共交通活性化協議会が行う事業への負担金の支出 ○デマンド交通 運行回数 29,764回 乗車人数 36,150人 ○循環バス 運行回数 3,650回 乗車人数 36,367人</p>	43,000	経営企画課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
5	ソフト	代替運行事業	<ul style="list-style-type: none"> ・バス廃止路線における代替交通・自家用有償旅客運送の運行 ◆睦合線 運行回数 936回 乗車人員 569人 市支出額 3,328,648円 ◆大森線 運行回数 2,612回 乗車人員 4,388人 市支出額 9,374,400円 ◆湯沢沼館線 運行回数 1,464回 乗車人員 1,553人 市支出額 3,033,183円 ◆上畑線（共助組織委託） 運行回数 1,648回 乗車人員 1,246人 市支出額 2,889,881円 ◆柏木・大森病院線（スクールバス活用） 運行回数 380回 乗車人員 761人 市支出額 811,838円 	19,438	経営企画課
6	ソフト	道路施設点検事業（道路メンテナンス補助事業（橋りょう維持）（建設）	<p>R3年度83,031千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○橋梁補修設計業務委託（戸波橋外3橋） ○道路橋定期点検（116橋） ○道路橋（JR跨線橋）定期点検業務委託 ○横断歩道橋定期点検業務委託 ○道路橋（法定外跨道橋）定期点検業務委託 	83,031	建設課
7	ソフト	林道点検診断保全整備事業	実績なし	-	農林整備課
8	ソフト	町内会等除雪活動費補助事業	<p>除雪活動費補助金交付要綱に基づき申請のあった団体に対し補助金を交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本庁対応分 修繕費 2,643,000円〔内訳：消雪パイプ施設 2件 1,232,000円、融雪施設 5件 1,411,000円〕 ・地域局対応分 修繕費、維持管理費 22,241,277円〔内訳：横手 3,047,227円、増田 59,525円、平鹿 2,342,358円、雄物川 4,393,808円、大森 1,466,518円、十文字 9,150,898円、大雄 1,780,943円〕 	24,884	建設課

⑥生活環境の整備

1. KPIの進捗状況

■まちづくり指標

「上水道の整備」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>Legend: --- 目標値 (Target), — 実績値 (Actual)</p>	目標値		72.8	72.8	72.8	72.8	72.8
	実績値	68.0	67.2				
	達成率		92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「下水道等の整備」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>Legend: --- 目標値 (Target), — 実績値 (Actual)</p>	目標値		70.4	70.4	70.4	70.4	70.4
	実績値	65.6	65.5				
	達成率		93.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「環境保全政策の充実」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>Legend: --- 目標値 (Target), — 実績値 (Actual)</p>	目標値		76.1	76.1	76.1	76.1	76.1
	実績値	71.4	71.0				
	達成率		93.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「自然・歴史的環境の保全と活用」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>Legend: --- 目標値 (Target), — 実績値 (Actual)</p>	目標値		70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
	実績値	65.6	65.8				
	達成率		93.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「消防・防災体制の充実」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		75.2	75.2	75.2	75.2	75.2
	実績値	70.4	69.8				
	達成率		92.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

■サブ指標

水道水がおいしく飲める水質の達成率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
	実績値	80.3	98.8				
	達成率		107.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	検査を行っている浄水のうち、「おいしい水研究会」の数値基準を基とした割合					

下水道水洗化率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		84.0	84.0	86.0	87.0	88.0
	実績値	81.6	82.8				
	達成率		98.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	下水道が利用可能な区域の居住人数と実際に利用している人数の割合					

水洗化人口	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		57,712	58,250	59,054	59,563	60,064
	実績値	56,885	56,539				
	達成率		98.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容						

ごみの総排出量	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		30,201	29,233	28,265	27,297	26,331
	実績値	31,169	29,744				
	達成率		98.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	t					
	指標内容	家庭系ごみ・事業系ごみ・資源ごみの年間排出					

市民1人/1日あたりのごみの排出量	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		941	929	917	905	890
	実績値	953	951				
	達成率		101.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	g/人・日					
	指標内容	実績値					

ごみの資源化率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		21.5	22.2	22.9	23.6	24.0
	実績値	20.8	19.9				
	達成率		92.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	実績値					

耐震性貯水槽の設置数 (累計)	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		100	103	106	109	112
	実績値	93	122				
	達成率		122.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	箇所					
	指標内容	実績値					

普通救命講習の修了者養成数 (累計)	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		50,000	52,000	54,000	56,000	58,000
	実績値	45,431	46,155				
	達成率		92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

墓地整備率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		86.6	86.7	86.8	86.9	87.0
	実績値	85.9	86.6				
	達成率		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	実績値					

- ・当該分野の市民満足度については、大きな変化には至っていない。
- ・サブ指標については、概ね目標どおりの進捗となっている。

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ハード	旧簡易水道施設等整備事業	旧簡易水道区域内の配水管布設工事等を実施した (平鹿) 配水管布設 L=337.5m (十文字) 配水管布設 L=341.7m	38,821	水道課
2	ハード	公共下水道事業	公共下水道区域内の管渠築造工事、マンホールポンプ更新工事、取付管設置工事等を実施した ・整備等延長 L=2,867.68m ・年度末整備面積 1,918,78ha	359,150	下水道課
3	ハード	流域下水道事業	下水道法第31条の2第2項の規定による負担金	77,459	経営管理課
4	ソフト	農村集落排水施設整備事業	大森地域の3処理場を統合するため大森浄化センター土木工事のほか、管更生工事及びマンホールポンプ更新工事を実施した	376,857	下水道課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
5	ソフト	浄化槽設置 整備事業	浄化槽設置に対し補助金を交付した ・補助事業予定基数 5人槽89基 7人槽15基 10人槽1基 計105基 ・単独事業基数 5人槽6基 計 6基 ・上乗せ補助 111基	51,803	下水道課
6	ソフト	南東地区最 終処分場長 寿命化事業	第一区画キャッピング工事（第1期）及び工事監理業務委 託 2年目48,603千円（工事監理業務委託3,173千円、工事 45,430千円） 遠心分離機修繕工事1,056千円、処理施設バルブ交換工事 913千円	139,248	生活環境課
7	ソフト	衛生セン ター統合事 業	実績なし	-	生活環境課
8	ソフト	西部斎場整 備事業	地質調査実績額 9,139,900円 造成測量設計実績額 5,705,700円 建築基本設計・建築実施設計 ※R4年度へ全額繰越 15,785,000円	14,849	生活環境課
9	ソフト	消防施設等 整備事業 （非常備）	消防施設整備事業 63,160,450円 耐震性貯水槽40㎡型（二次製品）設置 1基8,342,400円 ・小型動力消防ポンプ付軽積載車購入 4台 22,968,680円 ・軽積載車購入 1台 3,927,170円 ・消防ポンプ置場新築 3棟 14,246,400円 ・耐震性貯水槽建設工事設計委託 6基 4,815,800円 ・耐震性貯水槽新設工事（繰越、前払金） 2基 8,860,000円	63,160	消防本部警 防課
10	ソフト	消防施設等 整備事業 （常備）	常備消防施設等整備事業 132,622,880円 □南分署高規格救急車更新および高度救命用資機材購入 45,594,660円 □消防署タンク車更新 83,982,320円 □デジタル無線基地局定期検査及び非常用発動発電機バッ テリー、スペースヒーター交換業務委託 3,045,900円	132,623	消防本部総 務課
11	ソフト	公営住宅整 備事業	南町住宅南側外壁断熱改修工事及び設計管理業務委託、南 朝日が丘住宅3・4号棟屋上防水改修工事及び設計管理業務 委託、大中島住宅南側外壁断熱改修工事及びガラス交換改 修工事及び設計管理業務委託、南町住宅屋上防水改修工 事実施設計業務委託、南朝日が丘住宅5～8号棟屋上防水改修 工事実施設計業務委託、南朝日が丘住宅屋内共用部給水管 更新工事実施設計業務委託、大中島住宅浴室バリアフリー 化工事実施設計業務委託、大中島住宅トイレ洋式化工事実 施設計業務委託、平鹿新町団地3・7・8・9号棟解体工 事実施設計業務委託、平鹿伊勢堂団地4・5・7・8・10号棟解体 工事実施設計業務委託、山道団地10・17・19・20・21・29 号棟解体工事実施設計業務委託	90,725	建築住宅課

12	ソフト	斎場施設長 寿命化事業	東部（1号炉主燃セラミック・N煉瓦修繕、3号炉主燃N煉瓦・再燃炉・台車修繕、2号炉再燃・台車修繕、中央監視盤タッチパネル交換）7,513千円 南部（主燃炉セラミック補修、1～3号炉主燃バーナー部品取替、2号炉台車耐火物取替）2,156千円 西部（2号炉主燃セラミックス・誘引排風機ダクト修繕、1号炉誘引排風機及び集塵フィルター修繕）2,957千円	12,626	生活環境課
13	ソフト	衛生センター長 寿命化事業	横手衛生センター ・新設棟処理設備点検修繕工事 ・ドラムスクリーン・スクリュープレス点検修繕工事 ・汚泥焼却炉設備点検修繕工事 ・精密機能検査業務委託 他 3件	48,994	生活環境課
14	ソフト	公共施設等 解体事業	解体工事（設計含む）：旧雄物川庁舎・旧たいゆう保育園・旧特産品開発施設・大鳥公園プール・雄物川町老人憩いの家・旧十文字庁舎・十文字真角会館・幸福会館・睦合保育所 アスベスト分析調査：旧十文字文化センター 公共施設マネジメント勉強会（3/8サンサン横手、講師：秋田大学准教授 職員39名参加） FM計画における「維持」施設市民ワークショップ（11/24・3/16平鹿、11/30・3/3大森、12/7・3/23山内、12/21・3/8大雄）	443,819	財産経営課
15	ソフト	老朽危険空き家 対策事業	老朽危険空家解体補助事業 5件 1,416千円	1,416	生活環境課
16	ソフト	公共施設等 総合管理推進 基金積立事業	・運用益（基金利子）積立金 39千円 ・ルール（決算剰余金の概ね10%）による積立分 228,334千円 ・過疎対策事業債（ソフト）基金積立 36,900千円	265,273	財政課
17	ソフト	休廃止鉱山 坑排水処理 事業	総事業費のうち国補助金3/4、県補助金1/8（経常的）坑廃水処理・電気保安管理・水質分析・道路除雪 11,217千円 （設備修繕）高圧柱傾斜修繕工事 495千円	13,869	生活環境課
18	ソフト	急傾斜地崩 壊対策事業	県営事業に係る急傾斜地崩壊対策事業負担金を支出繰越分（R02→R03） ・公共（市負担割合5%）愛宕地区 2,675,000円 ・県単（市負担割合20%）雄物川町大沢地区、台所町地区 4,182,000円 現年分 ・公共（市負担割合5%）愛宕地区 1,423,000円 ・県単（市負担割合20%）雄物川町大沢地区、上溝地区、明永町地区 1,612,000円	9,892	建設課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
19	ソフト	市街地再開 発対策費	<ul style="list-style-type: none"> 横手駅東口第二地区第一種市街地再開事業の実施に対する支援 <ul style="list-style-type: none"> 運営支援：総会…5回 理事会…14回 相談会…2回 広報誌作成…4回、 工事等定例会議…45回 事業支援：定款等改正、補償、除却工事、 建築工事 再開発組合が実施する事業に対する補助金交付 関係機関等との事業調整：庁内関係課室所…18回 国… 2回 インフラ関係…3回 	1,661,918	都市計画課
20	ソフト	都市再生整 備事業	A街区周囲設計業務委託、Y2プラザ北側立体駐車場設計業務委託、立体駐車場建設予定地地質調査業務委託、旧まごころ駐車場の修繕及び清掃、立体駐車場設計建築確認申請等の手数料	19,921	都市計画課
21	ソフト	雪国よこて 安全安心住 宅普及促進 事業	<p>雪国よこて安全安心住宅普及促進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全で快適な住宅の普及を促進するため、住宅の改修工事にかかる費用の一部を補助 <p>決算額 22,007,000円</p> <p>住宅改修</p> <ul style="list-style-type: none"> 補助決定の件数：187件（申請件数190件 取下げ件数3件） 補助金額：22,007千円（内訳 断熱・省エネ改修：65件 バリアフリー改修：38件 雪対策改修：123件 防災：2件 件数に重複あり） 	22,007	建築住宅課
22	ソフト	木造住宅耐 震改修等事 業	<p>木造住宅耐震改修等事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 木造住宅の耐震診断支援 5件 木造住宅の耐震改築補助金 3件 	3,600	建築住宅課

⑦子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

1. KPIの進捗状況

■まちづくり指標

「児童福祉（子育て支援）の充実」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		73.6	73.6	73.6
	実績値	68.8	67.2				
	達成率		91.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから 無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

「高齢者福祉の充実」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		70.6	70.6	70.6
	実績値	65.8	64.3				
	達成率		91.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから 無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

「障がい者（児）福祉の充実」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		72.0	72.0	72.0
	実績値	67.1	66.8				
	達成率		92.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから 無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

■サブ指標

保育所充足率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
			目標値		100.0	100.0	100.0
	実績値	100.0	100.0				
	達成率		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	実績値					

子育て支援拠点施設の年間利用回数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>Legend: --- 目標値 (blue dashed), — 実績値 (orange solid)</p>	目標値		6.2	6.2	6.2	6.2	6.4
	実績値	5.2	4.9				
	達成率		79.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		c	-	-	-	-
	単位	回					
	指標内容	年間の平均利用回数					

乳幼児健康診査受診率	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>Legend: --- 目標値 (blue dashed), — 実績値 (orange solid)</p>	目標値		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	実績値	97.5	96.8				
	達成率		96.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	年間の健診受診者数/年間の健診対象者数					

在宅での生活が可能なお高齢者の割合	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>Legend: --- 目標値 (blue dashed), — 実績値 (orange solid)</p>	目標値		90.2	90.2	90.2	90.2	90.2
	実績値	82.9	91.3				
	達成率		101.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	重度要介護（要介護3以上）認定者を除く高齢者数					

認知症サポーター養成講座受講者数（累計）	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>Legend: --- 目標値 (blue dashed), — 実績値 (orange solid)</p>	目標値		11,500	12,200	12,900	13,600	14,300
	実績値	10,814	11,825				
	達成率		102.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

障がい者（児）の一般就労移行者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		10	10	10	10	10
	実績値	10	11				
	達成率		110.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	社					
	指標内容	新規就労者数					

- ・当該分野の市民満足度は、全体的に低下の傾向となっている。
- ・サブ指標としては、高齢福祉や障がい福祉関連については概ね目標達成となっているが、子育て関連については、目標未達成の項目もあった。

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ハード	保育所整備 助成事業	(福)相和会に対する十文字保育園大規模修繕に係る整備補助 22,133千円	22,133	子育て支援課
2	ハード	養護老人 ホーム整備 助成事業	実績なし	-	高齢ふれあい課
3	ソフト	県南愛児園 整備助成事 業	実績なし	-	子育て支援課
4	ソフト	緊急通報体 制整備事業	旧横手市の地域において「緊急通報装置」を貸与し、緊急時の救急車要請や緊急通報を行い、高齢者の不測の事態に対応する。 利用者数249人（ふれあい安心電話217人と合わせて466人）	10,186	高齢ふれあい課
5	ソフト	ふれあい安 心電話事業	旧町村の地域において「ふれあい安心電話」を貸与し、緊急時の救急車要請や緊急通報を行い、高齢者の不測の事態に対応する。 利用者数 217人（緊急通報装置249人とあわせて466人）	4,403	高齢ふれあい課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
6	ソフト	健康づくり 入浴サービ ス事業	<p>対象者（65歳以上）に入浴券を12枚交付し、健康維持と社会参加を図る。</p> <p>事業について、市民検討委員会を5回開催した。市民検討委員会からの提言書をもとに議会に対して令和5年度以降の事業見直し案について提案した。</p> <p>対象者33,827人のうち6,333人に入浴券を交付（交付率18.7%）。</p> <p>交付枚数75,996枚中、29,950枚が利用された（利用率39.4%）。</p> <p>利用のあった29,950枚の交付可能枚数に対する利用率は7.3%。</p>	3,050	高齢ふれあい課
7	ソフト	はり・きゅう・マッ サージ助成 事業	<p>対象者（65歳以上）へはり・きゅうマッサージ券を12枚交付し、高齢者の健康の保持及び増進を図る。</p> <p>事業について、市民検討委員会を5回開催した。市民検討委員会からの提言書をもとに議会に対して令和5年度以降の事業見直し案について提案した。</p> <p>対象者33,827人のうち4,327人にはり・きゅうマッサージ券51,924枚を交付（交付率12.8%）。</p> <p>このうち12,249枚（23.6%）が利用された。</p> <p>利用のあった12,249枚の交付可能枚数に対する利用率は3.0%。</p>	12,434	高齢ふれあい課

⑧医療の確保

1. KPIの進捗状況

■まちづくり指標

「保健活動・健康づくりの推進」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		73.6	73.6	73.6	73.6	73.6
	実績値	68.8	68.0				
	達成率		92.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

■サブ指標

休日又は夜間における二次医療の受入実施率	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	実績値	96.5	97.1				
	達成率		97.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	実績値					

1日あたりの従事医師率	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	実績値	109.8	124.4				
	達成率		124.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	実績値					

普通救命講習の修了者養成数	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		50,000	52,000	54,000	56,000	58,000
	実績値	45,431	46,155				
	達成率		92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	担い手農地利用状況調査					

- ・当該分野の市民満足度については、微減となっている。
- ・サブ指標については、目標未達成の項目もあるが、妥当な進捗と思われる。

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ソフト	救急救命士養成事業 (常備消防経費)	・救急救命士養成	4,661	消防本部総務課
2	ソフト	病院群輪番制運営事業	・病院群輪番制病院運営事業費補助金交付 平鹿総合病院：20,472,150円 市立横手病院：5,606,700円 市立大森病院：1,753,950円	27,833	健康推進課

⑨教育の振興

1. KPIの進捗状況

■まちづくり指標

学校が楽しいと思う児童生徒の割合	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>● 目標値 ● 実績値</p>	目標値		98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
	実績値	95.2	93.3				
	達成率		95.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	%					
指標内容	県学習状況調査						

「学校教育の充実」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>● 目標値 ● 実績値</p>	目標値		72.2	72.2	72.2	72.2	72.2
	実績値	67.3	66.2				
	達成率		91.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「教育環境の整備」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>● 目標値 ● 実績値</p>	目標値		73.4	73.4	73.4	73.4	73.4
	実績値	68.6	67.7				
	達成率		92.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「スポーツ・レクリエーションの振興」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
<p>● 目標値 ● 実績値</p>	目標値		70.7	70.7	70.7	70.7	70.7
	実績値	65.8	65.0				
	達成率		91.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

「生涯学習の推進」に対する 市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
	実績値	66.6	65.7				
	達成率		91.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから 無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

■サブ指標

長寿命化対策（大規模改修） を実施した小中学校数（累 計）	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		12	13	13	14	14
	実績値	11	12				
	達成率		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	校					
	指標内容	実績値					

週1回以上スポーツをする成 人の割合	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		44.5	46.0	47.5	49.0	50.0
	実績値	41.5	53.3				
	達成率		119.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	%					
	指標内容	実績値					

スポーツイベントへの協力団 体数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		41.0	42.0	43.0	44.0	45.0
	実績値	40.0	25.0				
	達成率		61.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		d	-	-	-	-
	単位	団体					
	指標内容	実績値					

生涯学習講座・教室の参加者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>40,000 30,000 20,000 10,000 0</p> <p>R1 R3 R4 R5 R6 R7</p> <p>--- 目標値 ——— 実績値</p>	目標値		34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
	実績値	34,048	17,739				
	達成率		51.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		d	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

社会教育施設の利用者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>452,000 450,000 448,000 446,000 444,000</p> <p>R1 R3 R4 R5 R6 R7</p> <p>--- 目標値 ——— 実績値</p>	目標値		450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
	実績値	447,143	448,880				
	達成率		99.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

図書館の入館者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
<p>600,000 400,000 200,000 0</p> <p>R1 R3 R4 R5 R6 R7</p> <p>--- 目標値 ——— 実績値</p>	目標値		176,000	176,000	201,000	426,000	426,000
	実績値	219,883	171,096				
	達成率		97.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	人					
	指標内容	実績値					

- ・当該分野の市民満足度については、微減となっている。
- ・サブ指標については、感染症拡大の影響による目標未達成の項目が多くなっている。

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ハード	小学校長寿命化対策事業	浅舞小学校大規模改修工事（I期工事） 朝倉小学校長寿命化改修工事（調査業務）	229,729	教育総務課
2	ハード	I C T環境整備事業	・大型提示装置等購入（電子黒板（75インチ）×56台） 21,129千円 ・モバイルWi-Fiルーター購入（11千円×1.1×103台） 1,246千円	22,375	教育総務課
3	ハード	十文字陸上競技場改修事業	実績なし	-	スポーツ振興課
4	ハード	スクールバス購入事業	老朽化に伴うスクールバスの更新（増田小マイカ1台、山内小マイカ1台）	16,645	学校教育課
5	ハード	あさくら館改修事業	実績なし	-	横手地域課
6	ハード	西成瀬地域センター改修事業	実績なし	-	増田地域課
7	ハード	八沢木公民館改修事業	実績なし	-	大森地域課
8	ハード	市民会館整備事業	実績なし	-	大型公共施設整備室
9	ハード	坂部多目的集落集会所改修事業	実績なし	-	大森地域課

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
10	ハード	公共施設等 改修事業 (旧十文字 第二小学 校)	実績なし	-	財産経営課
11	ハード	横手体育館 整備事業	実績なし	-	大型公共施 設整備室
12	ハード	増田体育館 改修事業	H29に一部改修工事を行ったが、その後も雨漏りするため、雨漏り箇所の特定をするための調査に係る経費 増田体育館屋根漏水調査委託料 810千円	810	増田地域課
13	ハード	横手駅東口 新公益施設 整備事業	・横手駅東口新公益施設運営基本計画策定支援業務 運営基本計画の策定に関するアドバイザー事業 書架計画、I Cタグ化、人員配置計画の検討ほか	5,280	教育総務課
14	ハード	学童保育施 設整備事業	・にこにこキッズ雄物川Ⅲの改修工事を実施した。23,790 千円	23,790	子育て支援 課
15	ソフト	小学校通学 援助費	・横手市児童生徒に対する通学費補助金交付要綱に基づく 小学校通学援助費。 路線バスの定期購入額について補助 対象学校：朝倉小 20人	654	学校教育課
16	ソフト	体育施設長 寿命化事業	【天下森スキー場整備事業（建設）】 消耗品費 第1ペアリフト握索機及び搬器整備部品購入 2,145,000円 委託料 整備全体計画作成業務委託 7,348,000円 工事請負費 第1ペアリフト減速機及び索受装置整備工事 8,085,000円 【赤坂総合公園運動施設管理費（横手地域）（建設）】 ・スタジアム外壁等の貫通クラックによる雨漏り等を修繕 するため、防水改修工事を実施。 委託料（工事設計及び工事監理業務、工事監理業務） 7,162千円 工事請負費 88,000千円 ・赤坂総合公園野球場キュービクルの改修工事を実施。 工事請負費（キュービクル改修工事、計器用変圧器等取 替）2,151千円 ・赤坂総合公園野球場内芝生の張替作業を実施。（直営） 使用料及び賃借料（機械リース）584千円 消耗品（芝生他）3,654千円	119,128	スポーツ振 興課

⑩集落の整備

1. KPIの進捗状況

■まちづくり指標

「市民との協働・活動支援」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		69.2	69.2	69.2	69.2	69.2
	実績値	64.3	64.8				
	達成率		93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

■サブ指標

自主運営組織数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		20	22	24	26	28
	実績値	17	20				
	達成率		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	団体					
指標内容	実績値						

Y2ふらぎ年間来訪者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		350,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	実績値	295,283	183,840				
	達成率		52.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		d	-	-	-	-
	単位	人					
指標内容	実績値						

- ・当該分野の市民満足度については、微増となっている。
- ・サブ指標のうち、Y2ふらぎ年間来訪者数については、感染症拡大の影響によるものであり、今後の推移の確認が必要である。

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ソフト	地区会議運営支援事業	各地区会議の地域要望をまとめハード事業を実施（合計）28,291,627円 （内訳）横手 9,548,513円 増田 1,795,580円 平鹿 4,092,061円 雄物川2,316,306円 大森 2,866,600円 十文字3,699,110円 山内 2,087,095円 大雄 1,886,362円	28,292	地域づくり支援課
2	ソフト	地域運営組織形成支援事業	【ワークショップの実施】里見地区（6～2月、8回、参加者数延べ99名）【地区交流C事業開始に向けた支援】境町・準備委員会等（4～3月、6回、参加者数延べ102名）、山内・準備委員会等（5～1月、6回、参加者数延べ125名）、三重・準備委員会（10～2月、3回、参加者数延べ57名）・アンケート調査（3月、回答数526票、回収率23%）【職員対象研修の実施】C職員等研修（811月、4回、延べ58名）【支出内訳】・報償品（紫波町視察土産）2,916円・旅費（紫波町視察）8,800円・消耗品費53,291円・通信運搬費3,360円・委託費（境町・里見・三重・山内）2,598,310円	2,667	地域づくり支援課
3	ソフト	地域づくり市民活動補助事業	交付件数 55件 交付実績額 9,337,127円 （内訳） 自主運営組織・地区会議事業 交付件数 36件 交付実績額 4,985,130円 非営利団体 地域課題解決型事業 交付件数 10件 交付実績額 2,257,000円 非営利団体 イベント型事業 交付件数 1件 交付実績額 170,000円 旧元気の出る地域づくり事業 交付件数 8件 交付実績額 1,924,997円	9,337	地域づくり支援課
4	ソフト	町内会活動補助事業	・地域活動補助金 交付件数 18件 交付実績額 573,665円 （内訳） 横手 1件 19,500円 増田 6件 197,065円 平鹿 3件 53,900円 雄物川 1件 35,100円 大森 2件 97,400円 十文字 2件 62,500円 山内 1件 34,100円 大雄 2件 74,100円 ・備品整備補助金 交付件数 12件 交付実績額 1,181,000円	1,755	地域づくり支援課
5	ソフト	町内会館等建設補助事業	交付件数 18件 交付実績額 3,175,000円 （内訳）改修 18件 交付実績額 3,175,000円	3,175	地域づくり支援課

⑪地域文化の振興等

1. K P I の進捗状況

■まちづくり指標

「地域文化の振興」に対する 市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		72.4	72.4	72.4	72.4	72.4
	実績値	67.5	66.8				
	達成率		92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
指標内容	横手市まちづくりアンケートから 無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値						

■サブ指標

資料館施設等の年間利用者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	実績値	8,636	3,119				
	達成率		31.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		e	-	-	-	-
	単位	人					
指標内容	実績値						

増田まんが美術館入館者数	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		130,000	150,000	155,000	160,000	160,000
	実績値	142,316	87,283				
	達成率		67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		d	-	-	-	-
	単位	%					
指標内容	実績値						

国・県・市による指定等文化財の数（累計）	項目	現状値	年度別実績				
		R1 2019	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
	目標値		267	269	271	273	275
	実績値	265	271				
	達成率		101.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	団体					
指標内容	実績値						

- ・当該分野の市民満足度は、微減となっている。
- ・サブ指標の資料館施設やまんが美術館等の来場者数は、感染症拡大の影響により目標を大きく下回る進捗となっている。

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ハード	重要伝統的建造物群保存事業（防災施設等事業）	実績なし	-	文化振興課
2	ソフト	重要伝統的建造物群保存事業（保存整備事業）	伝統的建造物の修理事業 3件6棟 （旧勇駒酒造店舗、旧山田屋旅館付属屋、日の丸醸造(株)主屋・文庫蔵・中央蔵・麹蔵） それに係る補助金、文化庁調査官指導旅費等	41,821	文化振興課
3	ソフト	増田まんが美術館情報発信強化事業	●横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画に基づく事業 （秋田空港広告更新、秋田空港および東京タワーでの出張まんが美術館展示、ラッピングバス運行事業、十文字道の駅まんが美術館情報発信コーナーでの情報発信、商談用パンフレットの更新、美術館および町並みでのエージェント商談会） ●横手市増田まんが美術館情報発信事業 マンガ瓦版の発行（4回）、PRサポーター事業（新規登録2件・計28件、年4回サポーター通信の発行）	6,123	文化振興課
4	ソフト	マンガ活用推進事業	●マンガを活用した教育推進事業 ・横手市ミライの漫画家発掘マガジン制作プロジェクト （作品掲載者数 小学生81名・中学生26名／マガジン製本数708頁・250冊／配布先 応募者・市内公共施設・市内小中学校等） ・秋田県教育旅行説明会（札幌市）への参加 ・まんが美術館を活用した市内小中学校との連携（校外学習等受入れ） ・園芸振興拠点センター、伝建地区の社会見学用教材の制作	3,117	文化振興課

⑫再生可能エネルギーの利用の推進

1. KPIの進捗状況

■まちづくり指標

「地球温暖化防止活動の推進」に対する市民満足度	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		72.2	72.2	72.2	72.2	72.2
	実績値	67.3	67.0				
	達成率		92.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		b	-	-	-	-
	単位	点					
	指標内容	横手市まちづくりアンケートから無作為抽出 約3,000人 ウェイト平均の100点換算値					

■サブ指標

市公共施設の再生可能エネルギー（地中熱利用）設備導入箇所数	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		4	4	4	4	4
	実績値	2	1				
	達成率		25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		e	-	-	-	-
	単位	箇所					
	指標内容	実績値					

市公共施設の温室効果ガス排出量	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		16,500	16,300	16,100	15,900	15,700
	実績値	15,821					
	達成率		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		-	-	-	-	-
	単位	t-CO2					
	指標内容	実績値					

カーボン・オフセットクレジットの活用量	項目	現状値	年度別実績				
		R1	R3	R4	R5	R6	R7
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
	目標値		100	100	100	100	100
	実績値	99	675				
	達成率		675.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	達成度		a	-	-	-	-
	単位	t					
	指標内容	実績値					

- ・当該分野の市民満足度は、大きな変化はない。
- ・サブ指標については、目標未達成の項目があり、

2. 事業一覧

NO	区分	事業名	R3事業概要	R3 決算額	担当課
1	ハード	再生可能エネルギー設備等導入促進事業	・再生可能エネルギー等事業補助金 交付件数1件 交付額200千円	263	生活環境課