

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成30年01月19日

計画の名称	横手市における住環境整備及び水質保全の実現（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成34年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	横手市												
計画の目標	秋田県生活排水処理整備構想に基づいた事業を推進するとともに、快適な生活環境の確保、自然環境の保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,295	A	1,295	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30	H32	H34
1	下水道処理人口普及率を50.2%（H30）から53.7%（H34）に増加させる。 下水道処理人口普及 下水道を利用できる人口（人）／総人口*100	50%	52%	54%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	H32	H33	H34			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	横手第2-6処理分区（未普及対策）	污水管 Φ=200mm L=0.2km	横手市		■	■	■	■	12	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-002	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	横手第2-7処理分区（未普及対策）	污水管 Φ=200mm L=1.8km	横手市		■	■	■	■	175	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-003	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	横手第2-9処理分区（未普及対策）	污水管 Φ=200mm L=1.4km	横手市		■	■	■	■	134	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-004	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	横手第3-1処理分区（未普及対策）	污水管 Φ=200mm L=2.7km	横手市		■	■	■	■	269	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-005	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	増田第5処理分区（未普及対策）	污水管 Φ=150mm L=1.6km	横手市		■	■	■	■	154	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-006	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	平鹿第4-1処理分区（未普及対策）	污水管 Φ=150mm L=1.0km	横手市		■	■	■	■	95	—	
		【地域種別：過疎】																	
	【地域種別：過疎】																		
	【地域種別：過疎】																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	H32	H33	H34			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	十文字第2-2処理分区（未 普及対策）	污水管 Φ=150mm L=0.6km	横手市		■	■	■	■	56	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-008	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	—	設計	管渠実施設計 L=4.0km	横手市		■	■	■	■	25	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-009	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	—	施設設計の見直し	認可変更	横手市	■					18	—	
		【地域種別：過疎】																	
	A07-010	下水道	一般	横手市	直接	横手市	管渠（ 污水）	新設	横手第2-9処理分区（統廃 合接続費）	污水管 Φ=150mm L=3.7km	横手市		■	■	■	■	357	—	
		【地域種別：過疎】																	
											小計						1,295		
											合計						1,295		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30				
配分額(a)	82				
計画別流用増△減額(b)	0				
交付額(c=a+b)	82				
前年度からの繰越額(d)	0				
支払済額(e)	66				
翌年度繰越額(f)	16				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額(h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越+不要率(h = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越+不要率が10%を超えている場合その理由					


社会資本整備総合交付金

計画の名称	横手市における住環境整備及び水質保全の実現(重点計画)		交付対象	横手市
計画の期間	平成30年度～令和4年度 (5年間)			




社会資本整備総合交付金

計画の名称	横手市における住環境整備及び水質保全の実現(重点計画)	
計画の期間	平成30年度～令和4年度 (5年間)	交付対象 横手市




社会資本整備総合交付金

計画の名称	横手市における住環境整備及び水質保全の実現(重点計画)	
計画の期間	平成30年度～令和4年度 (5年間)	交付対象 横手市



計画の名称	横手市における住環境整備及び水質保全の実現(重点計画)	
計画の期間	平成30年度～令和4年度 (5年間)	交付対象
		横手市



事前評価チェックシート

計画の名称： 横手市における住環境整備及び水質保全の実現（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意	○