

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年4月

(2) 評価の方法

事業終了後、教育委員会において施設整備計画の事後評価を実施した。
評価結果等については横手市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後も、学習環境の向上に努め、児童生徒の推移を見極めつつ計画的に整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

増田中学校の屋根外壁内装など建物の躯体以外の全てを改良し、電気・機械設備の更新を行うことにより建物の長寿命化を図ることができた。
また、旭小学校、平鹿中学校の屋根外壁内装及び電気・機器設備の老朽化の進んでいる箇所の改修を行い建物の長寿命化を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

山内小学校、大雄小学校の既存吊り天井を撤去し、耐震対策を施した天井を設置し、今後の地震への対策を行うことができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

横手南中学校の統合による児童数増加に合わせた教室数等の確保を行い、平成30年度の統合開校を行うことができた。
横手南小学校外7校の夏期の熱中症対策として図書室等にエアコンを設置し、校内環境の向上を図ることができた。
十文字小学校の統合校舎開校に合わせグラウンドやプール工事を完成できた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
横手南中学校	(4)	08	統合(改修)	校	S	H29.2～H30.3	H29.10.10		
横手南中学校	(4)	08	統合(改修)	屋	R	H29.2～H30.3	H29.10.10		
増田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	H29.2～H30.3	H30.3.31		
増田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.4～H31.3	R1.11.20		
増田中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.4～H32.3	R1.11.20		
増田中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	S	H31.4～H32.3	R1.11.20		
平鹿中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.6～H32.3	R2.3.13		
平鹿中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.6～H32.3	R2.3.13		
旭小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.6～H32.3	R2.3.31		
旭小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H31.6～H32.3	R2.8.28		
山内小学校	(2)	36	防災機能強化	校	S	H30.2～H30.9	H30.9.20		
大雄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.2～H30.9	H30.9.10		
十文字小学校(Ⅰ期工事)	(4)	29	屋外教育環境	-	-	H31.6～H32.3	R2.3.31		
十文字小学校(Ⅰ期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H31.6～H32.3	R2.3.31		
十文字小学校(Ⅱ期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	R2.2～R2.3	R3.3.30		
横手南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.30		
朝倉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.30		
増田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.8.31		
吉田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.8.31		
醍醐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.8.31		
山内小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.8.31		
大雄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.8.31		
十文字中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R2.8.31		