

◇鶴ヶ池荘_改修工事コンサルティング結果

(単位：円)

事項	計	直工費		共通仮設費	現場監督費	一般管理費	消費税
		温泉棟	宿泊棟				
概算コスト	1,897,280,000	542,513,697	844,979,634	43,041,299	126,642,580	167,622,790	172,480,000