## 第3次横手市総合計画 策定スケジュール

	年度 R5 R6										R7 R8																	
項目·内容		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月 12月	1月	2月	3月	4月
	人口推計·統計資料等 調査分析											人口	ビジョン第	定														
計画策定	基本構想						基本構想原案作成																総合					
	基本計画			策定方針 検討·決定						基本計画原案作成 (政策・施策)						総合計画冊子 概要版作用 基本計画原案作成 (主要事業、成果指標等)					施行							
	実施計画										実施計画作成																	
検討会議等	策定部会						<b>←</b> [	部会開催										<b>-</b>	部会	開催	<b></b>							·
	策定委員会							[	委員選 考·委嘱	<b>←</b>	委員会隊	昇催 一	<b></b>							<b>-</b>	委員会	開催	 					
	審議会								委員選 考•委嘱	<b>~</b>		審議	会開催	_	$\rightarrow$	基本構 想諮問・ 答申				<b>~</b>	審	議会開催	<u> </u>					
市民参画	市民意識調査					=		集計・分析 ト・集計・																				
	パブリックコメント														パブリッ クコメント													
	その他								川柳、フォ 絵画募集 ークショ <sup>・</sup>											← 市原	説明会閉	開催 →						
議会	市議会報告												-	中間報告				基本構想上程						基本計画報告				

## 横手市総合計画審議会スケジュール

	内容	時期
第1回	委員委嘱、現計画の説明、策定方針等について	8月
第2回	現計画の総括評価の実施	9月
第3回	自治基本条例の検証	10月
第4回	自治基本条例の検証、将来像の検討	11月
第5回	基本構想原案の審議	12月
第6回	基本構想原案の審議	1月
第7回	パブリックコメント実施後の原案の審議	3月

※令和7年度は4回程度の開催を予定