

横手市建設工事等発注予定表

令和7年度(上半期:令和7年4月～令和7年9月)

農林部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札の 時 期	発注課
1	森林資源解析及び境界 推定図作成業務委託	横手市内	300日間	測量	森林資源解析 A=82.55km ² 森林境界 推定図作成 A=50km ²	随意契約	4月	農林整備課
2	林道橋梁萱峠2号橋塗 装工事	横手市山内大松 川字中村地内	120日間	一般塗装	L=16.4m 主桁塗装工	一般競争入札	5月	農林整備課
3	林道大倉沢線測量設計 業務委託	横手市山内大松 川字下大倉地内	90日間	土木 コンサルタント	林道測量、実施設計 路側施設改良 L=20m	一般競争入札	5月	農林整備課
4	大雄堆肥センター1次発 酵棟消臭設備工事設計 及び設計監理業務委託	横手市大雄字森 岡南42番地9	210日間	建築 コンサルタント	消臭設備(ノズル、ファ ン、ダクト、希釈機等)設 置工事	一般競争入札	6月	農業振興課
5	林道橋梁萱峠1号橋 橋梁補修設計業務委託	横手市山内大松 川字倉下地内	120日間	土木 コンサルタント	橋梁補修実施設計 L=18.5m	一般競争入札	6月	農林整備課
6	林道桑の沢線改修工事	横手市山内三又 字桑の沢地内	60日間	土木	L=460m 砂利舗装工	一般競争入札	6月	農林整備課
7	大雄堆肥センター1次発 酵棟消臭設備工事	横手市大雄字森 岡南42番地9	150日間	建築	消臭設備(ノズル、ファ ン、ダクト、希釈機等)設 置工事	一般競争入札	8月	農業振興課
8	林道大倉沢線改良工事	横手市山内大松 川字下大倉地内	120日間	土木	路側施設改良 L=20m	一般競争入札	8月	農林整備課
9	中吉田地区実施計画策 定業務委託	横手市平鹿町中 吉田地内	180日間	土木 コンサルタント	地形図作成 A=120ha	一般競争入札	8月	農林整備課
10	本堂地区排水路工事	横手市平鹿町醍 醐字家ノ前地内	150日間	土木	排水路 L=77m	一般競争入札	8月	農林整備課
11	田ノ植地区経営体育成 等変更促進計画書作成 業務委託	横手市平鹿町上 吉田地内	180日間	土木 コンサルタント	変更促進計画書作成業 務 1式	一般競争入札	8月	農林整備課