

横手市建設工事等発注予定表

令和7年度(上半期:令和7年4月～令和7年9月)

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札の 時 期	発注課
1	南朝日が丘住宅セカンド 給水ポンプ交換工事	横手市朝日が丘 四丁目3番地17,3 番地18	120日間	給排水 暖冷房	給水ポンプ1基、排水ポ ンプ1基の交換	一般競争入札	4月	建築住宅課
2	市道三又岩井川線道路 災害復旧工事	横手山内三又字 弥太郎沢 地内	170日間	土木	復旧延長 L=33.4m テラセル擁壁工	一般競争入札	5月	建設課
3	市道二井山上溝線道路 災害復旧工事	横手市大森町上 溝字堂ヶ沢 地内	200日間	土木	施工延長 L=26.6m 高強度ネット工	一般競争入札	5月	建設課
4	市道梨木古内線舗装工 事	横手市十文字町 佐賀会字下沖田 地内	220日間	舗装	施工延長 L=250m	一般競争入札	5月	建設課
5	横手平鹿増田線法面 対策工事	横手市前郷字小 横手沢 地内	210日間	土木	施工延長 L=41m ふとんかご工	一般競争入札	5月	建設課
6	市道横手環状線舗装工 事	横手市中央町 地 内	180日間	舗装	施工延長 L=280m	一般競争入札	5月	建設課
7	市道ふるさと村線舗装工 事	横手市婦気大堤 字 田久保下 地 内	120日間	舗装	施工延長 L=280m	一般競争入札	5月	建設課
8	市道浅舞今宿線舗装改 修工事	横手市平鹿町樽 見内字大釜 地内	150日間	舗装	施工延長 L=400m	一般競争入札	5月	建設課
9	市道十日町公園線舗装 改修工事	横手市大森町字 持向 地内	150日間	舗装	施工延長 L=450m	一般競争入札	5月	建設課
10	市道追廻中央線舗装改 修工事	横手市追廻二丁 目 地内	180日間	舗装	施工延長 L=500m	一般競争入札	5月	建設課
11	市道平石上段線舗装工 事	横手市山内土渕 字平石上段 地内	100日間	舗装	施工延長 L=250m	一般競争入札	5月	建設課
12	市道駅西線舗装工事	横手市前郷字下 三枚橋 地内	130日間	舗装	施工延長 L=220m	一般競争入札	5月	建設課
13	真人公園遊具改修工事	横手市増田町亀 田字上捨地内	120日間	造園	遊具改修 N=1基	一般競争入札	5月	都市計画課
14	山道住宅(1・5・10・25号 棟)解体工事	横手市十文字町 腕越字山道端13 番地3、腕越字上 捨43番地2	90日間	解体(建築)	木造平屋建て4棟 延床面積計 292.19㎡	一般競争入札	5月	建築住宅課
15	市道タモノ木夏見沢線道 路改良工事	横手市大森町板 井田字タモノ木 地内	210日間	土木	施工延長 L=200m 置換工、舗装工	一般競争入札	6月	建設課
16	黒川田ノ植線道路改良 工事	横手市下境字根 田川 地内	210日間	土木	施工延長 L=150m 置換工、擁壁工、カル パート工、側溝工、舗装工	一般競争入札	6月	建設課
17	市道袴形板井田線舗装 工事	横手市大森町板 井田字南松田 地 内	120日間	舗装	施工延長 L=500m	一般競争入札	6月	建設課
18	市道桜森四津屋線舗装 工事	横手市大雄字桜 森前 地内	100日間	舗装	施工延長 L=250m	一般競争入札	6月	建設課
19	市道八卦東部線外舗装 改修工事	横手市雄物川町 沼館字宮ノ目	120日間	舗装	施工延長 L=600m	一般競争入札	6月	建設課
20	市道植田野線舗装工事	横手市山内筏字 植田野 地内	80日間	舗装	施工延長 L=55m	一般競争入札	6月	建設課

21	市道今宿中村線舗装工事	横手市雄物川町今宿字今宿 地内	100日間	舗装	施工延長 L=100m	一般競争入札	6月	建設課
22	市道新古内新関線外舗装工事	横手市十文字町鼎字石川原 地内	100日間	舗装	施工延長 L=300m	一般競争入札	6月	建設課
23	市道一本杉蛭野線舗装工事	横手市平鹿町浅舞字下高口 地内	120日間	舗装	施工延長 L=560m	一般競争入札	6月	建設課
24	市道塩貝線舗装工事	横手市山内南郷字塩貝 地内	120日間	舗装	施工延長 L=360m	一般競争入札	6月	建設課
25	市道西原5号線舗装工事	横手市十文字町西原一番町 地内	100日間	舗装	施工延長 L=100m	一般競争入札	6月	建設課
26	市道貝沢松沢線舗装工事	横手市山内三又字上野 地内	120日間	舗装	施工延長 L=540m	一般競争入札	6月	建設課
27	市道婦気郷土館線舗装工事	横手市婦気大堤字婦気前 地内	120日間	舗装	施工延長 L=190m	一般競争入札	6月	建設課
28	市道折橋四津屋線道路改良工事	横手市大雄字三村 地内	190日間	土木	施工延長 L=150m 側溝工、擁壁工、舗装工	一般競争入札	6月	建設課
29	市道大谷地線舗装工事	横手市大雄字大慈寺谷地 地内	180日間	舗装	施工延長 L=460m	一般競争入札	6月	建設課
30	旭川地区側溝改良工事	横手市旭川三丁目 地内	220日間	土木	施工延長 L=350m 側溝工 L=350m	一般競争入札	6月	建設課
31	市道八柏船沼線舗装改修工事	横手市雄物川町会塚字又兵衛 地内	150日間	舗装	施工延長 L=900m	一般競争入札	6月	建設課
32	市道峠町五日町線舗装改修工事	横手市大森町字大森 地内	120日間	舗装	施工延長 L=450m	一般競争入札	6月	建設課
33	市道赤坂婦気大堤線舗装改修工事	横手市赤坂字後野 地内	150日間	舗装	施工延長 L=700m	一般競争入札	6月	建設課
34	市道陸合造山線防雪柵設置工事	横手市雄物川町西野字後田表 地内	240日間	土木	施工延長 L=160m 防雪柵設置 L=160m	一般競争入札	6月	建設課
35	市道仁井田古内線道路改良工事	横手市十文字町仁井田字町東 地内	230日間	土木	施工延長 L=200m 側溝工、擁壁工、舗装工	一般競争入札	6月	建設課
36	市道黒川田ノ植線舗装工事	横手市黒川字富士見 地内	120日間	舗装	施工延長 L=580m	一般競争入札	6月	建設課
37	市道折橋四津屋線舗装工事	横手市大雄字大関 地内	120日間	舗装	施工延長 L=400m	一般競争入札	6月	建設課
38	市道新城上桜森線舗装工事	横手市大雄字四津屋下 地内	120日間	舗装	施工延長 L=400m	一般競争入札	6月	建設課
39	宝竜橋補修工事	横手市十文字町仁井田字宝龍 地内	240日間	土木	橋梁補修 L=22m 床版取替工、鋼桁工、舗装工	一般競争入札	6月	建設課
40	松川橋補修設計業務委託	横手市山内大松川字上松川 地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	6月	建設課
41	記念公園橋補修設計業務委託	横手市南町 地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	6月	建設課
42	金谷橋補修設計業務委託	横手市大森町上溝字屋川地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	6月	建設課

43	相川野東里線1号橋補修設計業務委託	横手市平鹿町樽見内字西ノ要害地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	6月	建設課
44	本郷第二公園遊具改修工事	横手市旭川二丁目 地内	120日間	造園	遊具改修 N=1基	一般競争入札	6月	都市計画課
45	市道駅東線及び駅広線歩道改良工事	横手市駅前町 地内	190日間	土木	歩道改良 L=63m	一般競争入札	6月	都市計画課
46	市道沼田真角線舗装改修工事	横手市十文字町睦合字下谷地 地内	120日間	舗装	施工延長 L=500m	一般競争入札	7月	建設課
47	市道羽場菅生線道路改良工事	横手市増田町荻袋字菅生 地内	170日間	土木	施工延長 L=22m 下流取付工(現場打ち水路)、カゴマット多段積工	一般競争入札	7月	建設課
48	市道下谷地添八幡線道路改良工事	横手市横手町字四ノ口 地内	160日間	土木	施工延長 L=55m 側溝工、舗装工	一般競争入札	7月	建設課
49	市道沖田萩ノ目線側溝改良工事	横手市平鹿町醍醐字東沖田 地内	150日間	土木	施工延長 L=80m 側溝工 L=80m	一般競争入札	7月	建設課
50	市道本町平鹿線側溝改良工事	横手市増田町増田字新町 地内	170日間	土木	施工延長 L=150m 側溝工 L=150m	一般競争入札	7月	建設課
51	油川12号橋補修工事	横手市大雄字上桜森 地内	130日間	土木	橋梁補修 L=20m 桁塗装、沓座補修	一般競争入札	8月	建設課
52	上台橋補修工事	横手市杉沢字中島 地内	230日間	土木	橋梁補修 L=9.4m 下部工補修、床版補修、舗装工	一般競争入札	8月	建設課
53	駅西線無散水消雪施設点検口設置工事	横手市駅西一丁目地内	120日間	土木	点検口 N=3箇所	一般競争入札	8月	都市計画課