

スケジュール

時期		内容
4月	上旬	市民検討委員会実施要領作成
	中旬	市民検討委員会委員選定
	下旬	
5月	上旬	
	中旬	
	下旬	
6月	上旬	市民検討委員会委員委嘱
	中旬	
	下旬	6/29【第1回】庁内検討委員会
7月	上旬	
	中旬	
	下旬	7/28【第1回】市民検討委員会
8月	上旬	
	中旬	8/11【第2回】市民検討委員会
	下旬	8/31【第2回】庁内検討委員会
9月	上旬	
	中旬	
	下旬	9/29【第3回】市民検討委員会
10月	上旬	
	中旬	
	下旬	
11月	上旬	提言書提出（政策会議⇒手交式）
	中旬	
	下旬	
12月	上旬	
	中旬	
	下旬	
1月	上旬	政策会議（見直し内容の決定）
	中旬	
	下旬	
2月	上旬	
	中旬	
	下旬	議会説明
3月	上旬	
	中旬	
	下旬	周知開始（R4周知期間⇒R5.4～事業開始）