

# 横手市週休2日制工事に関する営繕工事運用

令和6年2月29日  
横手市建設部建築住宅課

横手市週休2日制工事実施要綱（以下「要綱」という。）における、営繕工事に関する運用を次のとおり定める。

## 要綱第2条関係（定義）

- 1 要綱第2条(3)の「当該週休2日制工事に係る作業」には、現場事務所等での事務作業を含む。

## 要綱第3条関係（休日）

- 1 発注者は、受注者に対し、毎月の履行報告書（様式1-1参照）に勤務状況確認表（様式1-2参照）を添付して提出させるものとする。なお、最終月においては、工事完成届とともに提出させるものとする。

## 要綱第4条関係（週休2日制工事の指定等）

- 1 次の工事については、対象外とする。
  - (1) 災害復旧工事
  - (2) 工程上の制約がある工事
  - (3) 現場工事が4週間未満と見込まれる工事
  - (4) 設計額が130万円未満の工事
- 2 一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合、発注工事毎に休日等が異なることは支障ない。
- 3 要綱第4条第1号に定める「週休2日制工事」とする場合は、特記仕様書に別記1のとおり記載するものとする。
- 4 要綱第4条第2項の「週休2日制工事の継続が適当でないと判断した場合」とは、当該週休2日制工事の現場が被災した場合など、週休2日を実施することが困難又は不適切であると発注者が判断した場合とする。

## 要綱第5条関係（工期変更）

- 1 週休2日の達成のみを理由に工期変更はできないものとする。
- 2 工期変更については、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」により判断するものとする。

## 要綱第6条関係（その他）

### 【工事費の積算に関すること】

- 1 営繕工事における積算は、以下のとおりとする。
  - (1) 発注時  
4週8休以上の現場閉所達成を前提に、工期に応じた共通費を計上する。また、工事費の積算に用いる単価の補正は行わない。
- 2 積算基準が異なる複数工種区分を有する工事の取り扱いについては、発注者と協議すること。

### 【その他】

- 1 余裕を持った工期設定を行うこと。
- 2 発注者は、施工計画書及び実施工程表について、4週8休以上を考慮したものを受注者に提出させるものとする。

## 附 則

この運用は、令和6年4月1日から施行する。

別記 1

特記仕様書 ※記載例

<p>一般共通事項 週休 2 日制工事の対象</p>	<p>週休 2 日制工事の実施については、「横手市週休 2 日制工事実施要綱」及び「横手市週休 2 日制工事に関する営繕工事運用」に基づいて実施するものとする。</p>
--------------------------------	--

## 工 事 履 行 報 告 書

工 事 名	【 一 】○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事								
工 期	令和	年	月	日	～	令和	年	月	日
日 付	令和	年	月	日	( 月分)				
月 別	予 定 工 程 % ( )は工程変更後		実 施 工 程 %		前 回 提 出 日				
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
月	%		%						
<p>(記事欄)</p> <p>■週休2日制工事に関する記載</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工期内の日数 89日 (30日+30日+29日)</li> <li>・現場閉所を行った日数 28日 (11日+8日+9日)</li> <li>・現場閉所率 <math>28/89=31.46\cdots\%</math> <math>\geq 28.5\%</math> (4週8休以上)</li> </ul> <p>■その他の記載</p>									

請負者: 株式会社◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

主 任 監督員	監督員	監督員	現 場 代理人	主任(監理) 技術者

様式1-2 勤務状況確認表

記載例

工事名 【 - 】○○○○○○○○○○○○○○○工事

会社名 株式会社◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

工事番号 △△△△△

現場代理人 □□ □□

報告年	2024	年
報告月	8	月分

専任の監理(主任)技術者 ■■■ ■■■

工期 令和6年6月19日 から 令和7年3月20日 まで

職員No.	氏名	日・曜日																														
		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土
現場代理人	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
専任の監理(主任)技術者	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
1	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
2	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
3	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
4	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
5	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
6	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休
7	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	休
8	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	休
9	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	休
10	○○ ○○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○						休	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	休
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
現場閉所日/対象外日				閉所	閉所						閉所	閉所		対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	閉所							閉所	閉所					閉所

工期内の日数	274
対象外日数	13
現場閉所を実施した日数 (延べ/今後の予定も含む)	77
現場閉所率	0.2950192

現場閉所日数	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	実績	予定	実績	実績	実績	実績	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定
	対象					5				2	6		
	日数			4	8	8	9	8	9	9	8	8	6

- 当該工事の作業日
- 他工事の作業日
- 休 休暇日
- 休日(赤字は祝日)
- 対象外期間